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Capitol 1

Introduccioé al Plan

1.1 Introduccid

1.1.1

Caracteristiques incloses:

Gesti6 de les tasques utilitzant 1’Editor de tasques

- Estructura de descomposici6 dels treballs amb codis WBS configurables
- Tasques, tasques de resum i fites

- Diferents tipus de restriccions de temps

- Diferents tipus de dependeéncies.

Gesti6 de recursos utilitzant ’'Editor de recursos

— Estructura de descomposicié dels recursos
— Tipus de recursos de treball i materials
— Adjudicaci6 de recursos a nivell de grup

— Equips de recursos

Definici6 del temps de treball i vacances amb ’Editor del treball i vacances
Gesti6 dels costos utilitzant 'Editor de I’estructura de descomposicié del cost
Gesti6 del valor guanyat

Planificacié de projectes utilitzant 1’Editor de les planificacions

— Planificaci6 cap endavant des del temps de comencament o cap enrere des del temps de
finalitzacio

— Permetre o evitar la sobreutilitzaci6 dels recursos

— Distribucié PERT amb estimacions optimistes, pessimistes i més probables

- Muiltiples planificacions amb la possibilitat de planificar des de la informacié sobre el pro-
grés actual

Seguiment de la tasca utilitzant la vista Execuci6 de la tasca o la vista Estat de la tasca
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1.2 Definicions

1.2.1

1.2.1.1 Introduccié

En la gesti6 dels projectes, els termes es poden utilitzar de diferents maneres en diferents progra-
mes o diferents companyies o tipus de projecte. En observar els glossaris més exhaustius per a la
gesti6 de projectes, es trobaran definicions alternatives per a la majoria dels termes.

Aquesta llista defineix com s’utilitzaran certs termes en el Plan.

1.2.1.2 Termes

Compte

Un compte s’utilitza en una Estructura de descomposicid del cost (CBS) per a representar un
lloc on es podran annexar els costos de les tasques o dels recursos.

ACWP
Cost real de la feina realitzada
Cost real de la feina realitzada
El cost real (o esforg) que s’ha realitzat.
Adjudicacié
Les tasques s’assignen als Recursos durant 1’etapa de planificacié del projecte. L'assignacioé

real es realitza durant la planificacié. Recordeu que I’assignacié no esta garantida, ja que el
recurs pot no ser-hi.

Assignaci6
Les tasques s’assignen als Recursos durant la planificacio.
BCWS
Cost pressupostat de la feina planificada
Cost pressupostat de la feina planificada
El cost (o esforg) que s’hauria d’haver utilitzat per assolir el progrés establert.
BCWP
Cost pressupostat de la feina realitzada
Cost pressupostat de la feina realitzada
El cost (o esforg) que s’ha realitzat.
CBS
Estructura de descomposici6 del cost
CPI

Es V'Index de compliment del cost i és igual que BCWP/ACWP. Quan aquest index és inferior
que 1, vol dir que esta per sobre del pressupost. Si l'index és més gran que 1 vol dir que els
costos estan per sota del pressupost.

Estructura de descomposicié del cost

La CBS organitza els comptes en una estructura per a permetre que el cost s’annexi inde-
pendentment de la WBS i la RBS.
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Estimat

L'estimaci6 és la quantitat esperada d’esforg o de temps necessari per a completar una tasca.
Fita

Una fita és una tasca amb un esfor¢ de 00,00 hores. En general, s’utilitza per a marcar un

resultat important, per exemple, la finalitzacié d'un lliurament després de 1’acceptacio del
client.

PERT
Técnica de revisi6 i avaluacié de programes
Teécnica de revisi6 i avaluacié de programes

La Tecnica de revisi6 i avaluaci6é de programes és una millora del meétode del cami critic.
Les estimacions d’esforg de la tasca en CPM sén estimacions puntuals, mentre que les es-
timacions d’esfor¢ de la tasca en PERT es calculen ponderant les estimacions Optimistes,
Més probables i Pessimistes (O+(4*M)+P)/6.

Distribucié PERT

Una forma simplificada de calcular 1’estimacié Esperada a partir de 1’estimacié Optimista,
Més probable i Pessimista.

RBS

Estructura de descomposicié dels recursos
Estructura de descomposicié dels recursos

La RBS organitza els recursos en grups de recursos.

Recurs

Un recurs pot ser de tipus Treball, Material o Equip. Un recurs sempre haura de pertanyer a
un Grup de recursos.

Grup de recursos

Un grup de recursos s’utilitza per agrupar els recursos similars.

Equip de recursos

Un equip de recursos és un recurs que consta d’un nombre d’altres recursos.

SPI

Es I'Index de compliment de la planificacié i és igual que BCWP/BCWS. Quan aquest index
és inferior que 1, vol dir que esta endarrerit. Si I'index és més gran que 1 vol dir que esta
avangat a la planificacio.

Tasca de resum

Una tasca de resum té subtasques subordinades i acumula informacié basada en les subtas-
ques.

Tasca
Una tasca és una unitat de treball. Els Recursos generalment s’assignen al nivell de la tasca.

vCard
vCard és un format de fitxer estandard per a targetes de presentaci6 electronica.

WBS
Estructura de descomposici6 dels treballs

Estructura de descomposicié dels treballs

La WBS s’utilitza per a dividir els projectes grans en fragments manejables per a facilitar la
planificaci6 i la gestid.
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1.3 Ajuda contextual

1.3.1

Moltes funcions i vistes tenen ajuda i consells que es poden mostrar amb la funcié Que és aixo?.
Podeu activar-ho amb I’element de ment Ajuda — Qué és aixo? o la drecera de teclat Maj-F1.

En els dialegs s’activen prement ? a la barra de titol.

1.4 L’espai de treball principal

1.4.1

1.4.1.1 Descripcié

L'espai de treball principal normalment s’organitza amb el selector de vistes a I'esquerra i la vista
de les dades a la dreta.

Com de costum, també trobareu les barres de mentis i d’eines a la part superior, i la barra d’estat
a la part inferior.

Ates que tant el selector de vistes com 1’acoblador Scripts sén acobladors, es poden moure a una
vora diferent, flotant o ocultar-los. Per a mostrar un acoblador ocult, utilitzeu ’entrada de menu
Arranjament — Acobladors.

File Edit View Tools Settings Help
D New Lok Open H Save =# £dit Main Project »
¥ Vlew Selector * * | IName Type Responsible  Allocation Estimate Type Est| |* Seripts = =
Wk & vaces @ | Desen Summary "1 Exseet Resaurce us
War /acstion ]
Cost Breakdawn Structure overall layout Effart Archia Effart A Impart Resource Bus
$!s:u| ces Drveway details | |Effort Archia Effort # Clear Resource Busy
o.-sp;.up.-c.-s-c.g;.-.c- Kitchen garde... | |Effort Archie Effort Import
Dependencies (List) Playground d... | |Effort Archiz Effart £ Resources from Plan
Schedules Guest house ... | |Effort Archie Effort
= V""'“’t't performance Chart Garden details | |Effort Archie Effort
Tasks Performance Chart Design finished | |Milestone
Task Status ¥ Procurement Summary
Task Execution ey I
Wark Package View Driveway Effort {anibal Effort
Gantt ) Kitchen garden | | Effort Hanibal Effort
:‘llﬂ! ane :-’"“ R Playground Effort Hanibal Effort
#50Urce ASsignments + hause )
Resource Assignments (Gantt) — Guest hous Effart Hanibal Effart
Cost Breakdawn o Garden Effort Hanibal Effort
S ~
>~ Material Deliveries || Summary == r
Plan v o V]
<l ¢ > < J 1< > bl

Flan

1.4.1.2 El selector de vistes

El selector de vistes permet seleccionar la vista de les dades que voleu mostrar des de les vistes
llistades.

Les vistes s’agrupen en categories per a una recuperacié més facil: de manera predeterminada
Editors, Vistes, Execuci6 i Informes:

Editors conté els editors que necessitareu per a definir i planificar el projecte.
¢ Vistes conté les vistes que s’utilitzen per a inspeccionar el projecte.

¢ Execuci6 conté les vistes que s6n especialment ttils durant 1’execucié del projecte.

Informes conté les vistes per a la generaci6 dels informes.

Les vistes també es poden moure dins o mitjangant categories, aixi com afegir o eliminar des del
Selector de vistes.
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1.4.1.3 Selector de la planificacié

El Selector de la planificacié permet seleccionar la planificacié en la qual totes les vistes (p. ex.,
la Vista de Gantt) mostraran els valors. Les tasques que no s’han planificat a la planificacié
seleccionada, normalment no es mostraran en cap de les vistes. (Per descomptat, es mostren en
els editors).

1.4.1.4 Barra d’estat
La barra d’estat mostra els missatges i la informaci6 sobre el progrés. El més notable és la planifi-
caci6 seleccionada que es mostra a la dreta de la barra d’estat. Tingueu en compte que la majoria

de les vistes a la categoria Vistes mostren la informacié segons la planificacié seleccionada, de
manera que si el projecte no esta planificat (No planificat), la majoria de les vistes estaran buides.

1.5 Usar les vistes

1.5.1
1.5.1.1 Descripcié

L’Editor de tasques és una vista que mostra les dades de les tasques en una estructura en arbre.
La majoria de les dades a I'Editor de tasques es poden editar in situ.

File Edit View Tools Setktings Help

@ New &=L open H Save 7)) Unde Caleulate Plan :Z Edit Main Project @Add Task . _?] Add Sub-Task . >
¥ View Selector wow Mame Allocation Type Estimate: Constraink
v Editors ¥ Summary task Summary
Work & Vacation i
Cost Breakdown Structure Tesk : : I
Resources Milestone Milestone 0,0h As Soon As Possible
Eﬂks dencies (Graphid T John Effort 8,0h As Soon As Possible
ependencies (Graphic
Dependencies (List) T2 John Effart 4,0d Musk Start On
Schedules T3 John Effort 4,0h As Soon As Possible
» Views T4 John Effort 8,0h Must Finish On
Gantt -
Milestone Gantk Ts John Effort 8,0h As Soon As Possible

Resource Assignments
Resource Assignments (Gantt)
Cost Brealkdown

w Execution
Project Performance Chart
Tasks Perfarmance Chart
Task Stakus
Task Execution
Work Package View

v Reports
Task Status Report

Plan v

< J¢ > ¢ [ ] IE
Plan

1.5.1.2 Navegar

Podeu navegar per 'estructura en arbre utilitzant el teclat:

+ Amplia una fila que es pot ampliar.

- Redueix un element plegable.

Fletxa esquerra Va a la columna anterior en la mateixa fila.
Fletxa dreta Va a la columna segiient en la mateixa fila.

12
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Fletxa amunt Va a la fila anterior en la mateixa columna.
Fletxa avall Va a la fila segiient en la mateixa columna.
Inici Va a la primera fila, primera columna.
Fi Va a l'tltima fila, darrera columna.
R Va a la primera fila visible en la mateixa
Re Pag
columna.
. Va a l'altima fila visible en la mateixa
Av Pag
columna.

1.5.1.3 Editar les dades

Els elements editables s’obren per editar fent doble clic sobre 1’element o, si feu servir el teclat,
prement la tecla F2 s’obrira I'element actual.

En editar un element, podreu navegar cap al segiient element editable de la segiient manera:

Va a I’element editable anterior en la
mateixa fila.

Va al’element editable segiient en la
mateixa fila.

Va a I’element editable segtient en les files
anteriors.

Va a l’element editable segtient en files
successives.

Ctrl-Alt-Fletxa esquerra

Ctrl-Alt-Fletxa dreta

Ctrl-Alt-Fletxa amunt

Ctrl-Alt-Fletxa avall

1.5.1.4 Arrossegar i deixar anar / Copiar i enganxar

La majoria de les vistes admeten arrossegar i deixar anar, aixi com copia i enganxa. Els grafics
i els grafics de Gantt es poden arrossegar cap a aplicacions que admeten imatges. Les dades de
la taula empren el tipus mime HTML, per la qual cosa es poden descartar en qualsevol aplicacié
que L'admeti. Sila vista admet moure o copiar elements internament, p. ex., a 'Editor de tasques,
els elements també es poden moure o copiar.

13
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Capitol 2
Linies guia

2.1 Crear un projecte

211

Es pot crear un projecte nou prement el bot6é Projecte nou o seleccionant una plantilla de projecte
a la Vista inicial.

Aixo0 creara un projecte nou amb els valors predeterminats definits a la Configuracié o a partir
dels valors definits a la plantilla. S’obrira el dialeg Configuracié del projecte per permetre definir
les propietats especifiques del projecte, com el nom del projecte, gestor i els temps d’objectiu.

En crear el vostre primer projecte, considereu crear els recursos en un fitxer separat. Quan feu
referéncia a aquesta imatge en el/s projecte/s, no necessitareu definir de nou els vostres recursos,
i podreu coordinar 1'is dels recursos entre els projectes.

Vegeu Gestionar els recursos.

Si voleu coordinar 1'ts dels recursos entre els projectes, els fitxers de projecte s’hauran d’emma-
gatzemar a la mateixa carpeta.

Una estructura ttil podria ser quelcom com aixo:

Plan
!-- Recursos
! !-- SharedResources.plan
!-- Models de tasca
! ! —— Moduls de tasca (si n’hi ha)
!'-- Plantilles
! !-— Plantilles de projecte (si n’hi ha)
!-- Projectes
! !-- <projecte 1>.plan
! !-- <projecte 2>.plan
! I-— etc.

2.2 Gestionar els recursos

2.2.1 Descripcié

Podeu crear recursos per a un projecte utilitzant 1’'Editor de recursos i I'Editor del treball i vacan-
ces.

14
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No obstant aixo, si utilitzeu els mateixos recursos en molts projectes (el qual sol ser el cas), és més
practic mantenir els recursos en un fitxer separat. La millor manera de fer aixo és crear primer
el fitxer de recursos i després configurar el Plan per a carregar sempre aquest fitxer en crear un
projecte nou.

Si esteu gestionant projectes que fan servir grups de recursos totalment diferents, podreu crear
multiples fitxers de recursos, perd un projecte només podra referir-se a un fitxer de recursos.

Podreu seleccionar el fitxer de recursos a emprar en crear un projecte nou.

2.3 Crear plantilles d’'informe en ODT

2.3.1

2.3.1.1 Descripcié

Les plantilles d'informe d’Open Document Text son fitxers ODT normals que poden dissenyar-
se utilitzant qualsevol processador de text ODT com el Calligra Words o el LibreOffice Writer. La
teécnica utilitzada és utilitzar variables de camp d’usuari per a contenir les referencies a la infor-
macié que s’obtindra des del projecte. Les variables s’anomenen Camps d'usuari en el Writer i es
poden trobar a Insereix - Camp — Més camps — Variables — Camps d'usuari. En el Words,
s’anomenen Variables personalitzades i es poden trobar a 'acoblador Edicié de text — Variable
— Personalitza.

La manera més facil de crear una plantilla nova d’informe és modificar-ne una existent, ja que
tots els camps d’usuari estan definits.

2.3.1.2 Variables del camp d’usuari

2.3.1.2.1 Variables

Les variables s’utilitzen per a permetre que el generador extregui les dades des del projecte.

Una variable pot ser una referéncia a un sol camp de dades, una referéncia a les dades a la taula
o una referencia a les dades al grafic.

2.3.1.2.1.1 Camp de dades tinic

Una tnica variable del camp de dades té el segiient format:

nom del grup de dades.propietat = identificador de propietat
on:

® El nom del grup de dades pot ser «tr», projecte o planificacié (vegeu a continuacio).
* La propietat fa que el nom del camp d’usuari sigui tnic.

® La identitat de la propietat identifica la propietat en el grup de dades.

2.3.1.2.1.2 Dades de la taula

Una taula en una plantilla d’informe consisteix d’una variable per especificar la taula de dades a
utilitzar.

Elnom de la variable haura de comengar amb taula (p. ex., taulaTasques) i el valor de la variable
haura de ser el nom de la taula de dades (p. ex., tasques).

15
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Immediatament després de la variable, s’haura d’introduir i omplir les columnes amb les vari-
ables del camp d’usuari, les quals especificaran quines propietats cercar des de la taula especi-
ficada anteriorment. Aquestes variables hauran de tenir noms que comencin amb el nom de la
variable de taula anterior.

Aquestes variables tenen el segiient format:

taulaTasques.propietat: identificador de la propietat
on:

¢ La propietat fa que el nom del camp d’usuari sigui tnic.

¢ L'identificador de la propietat identificara la propietat en el grup de dades.

2.3.1.2.1.3 Dades del grafic

Un grafic en una plantilla d'informe consta d’una variable per especificar les dades que s"utilit-
zaran en el grafic.

El nom de la variable haura de comencar amb el grafic (p. ex., chartBudgetCost) i el valor de la
variable especifica el grup de dades i els valors per a completar el grafic.

La variable té el segiient format (tingueu en compte els punts i comes):

nom = grup de dades; values = l1lista de les propietats de dades separades per come
S;

on:

® El nomhaura de comengar amb el grafic (p. ex., chartBudgetCost)

e El grup de dades

¢ La llista de propietats de dades separada per comes identifica les propietats en el grup de
dades.

P. ex:
chartBudget = project; values=bcws cost, bcwp cost, acwp cost;

2.3.1.2.2 Etiquetes traduides

Les etiquetes traduides ens permeten produir plantilles d'informe generals que es podran utilit-
zar en diferents idiomes.

Nom de la variable Valor de la variable
tr.project Projecte

tr.manager Gestor

tr.schedule Planificacié

tr.bcws BCWS

tr.bcwp BCWP

tr.acwp ACWP

tr.spi SPI

tr.cpi CPI

2.3.1.2.3 Valors del projecte

Mostra els valors del projecte principal.
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Nom de la variable

Valor de la variable

Descripcié

projecte.name

Nom

El nom del projecte

projecte.manager

Gestor

El nom del gestor del
projecte

projecte.bcwscost

Cost BCWS

Cost pressupostat de la
feina planificada, en funcié
del cost

projecte.bcwpcost

Cost BCWP

Cost pressupostat de la
feina realitzada, en funcié
del cost

projecte.acwpcost

Cost ACWP

Cost real de la feina
realitzada, en funci6 del cost

projecte.spicost

Cost SPI

Index de compliment de la
planificacio, en funci6 del
cost

projecte.cpicost

Cost CPI

Index de compliment del
cost, en funci6 del cost

projecte.bcwseffort

Esfor¢ BCWS

Cost pressupostat de la
feina planificada, en funcié
de l'esforg

projecte.bcwpeffort

Esfor¢ BCWP

Cost pressupostat de la
feina realitzada, en funcié
de I’esforg

projecte.acwpeffort

Esfor¢c ACWP

Cost real de la feina
realitzada, en funci6 de
l'esforg

projecte.spieffort

Esforg SPI

Index de compliment de la
planificaci6, en funcié de
l'esforg

projecte.cpieffort

Esfor¢ CPI

Index de compliment del
cost, en funcié de 1’esforg

2.3.1.2.4 Valors de la planificacié

Mostra els valors de la planificacié actual.

Nom de la variable Valor de la variable Descripcié
planificaci6.name Nom El nom de la planificacié
planificacié.state Estat Estat de la planificacié
planificacié.direction Nom Direcci6 de la planificacié
planificacié.overbooking Sobreutilitzacié Sobreutilitzaci6
planificacié.distribution Distribucié Distribuci6

planificacié.plannedstart

Comengament planificat

Comengament planificat

planificacié.plannedfinish

Finalitzaci6 planificada

Finalitzaci6 planificada

planificacié.scheduler Planificador Planificador
planificacié.granularity Granularitat Granularitat
planificacié.mode Mode Mode de planificaci6

(automatica o manual)
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2.3.1.2.5 Taules

Tipus de taules admeses:

Per a crear una taula, poseu una variable just abans d’una taula en el fitxer de plantilla. El nom

tasks
taskstatus
schedules

projects

de la variable identificara la taula i haura de comencgar amb table, p. ex.. tableTaskStatus.

El valor de la variable s’'empra per apuntar a les dades que s’han d’obtenir i haura de ser una de

les taules admeses llistades anteriorment, p. ex.. taskstatus.

Després col-loqueu les variables dins de les cel-les de la taula amb el nom i el valor des de la taula

a continuacio.

Recordeu que la taula de planificacions admet els valors descrits en els anteriors Valors de la

planificacié.

Les taules dels projectes, tasques i estat de les tasques admeten els segtiients valors:

Nom de la variable

Valor de la variable

Descripcié

nom_de_la_taula.name

Nom

El nom de la tasca o projecte

nom_de_la_taula.wbscode | Codi WBS

nom_de_la_taula.type Tipus Tipus de tasca
g iaem_ de_la_taula.responsi- Responsable

nom_de_la_taula.allocatio- Adjudicaci(’)

n

nom _de la taula.estimate-

type

Tipus estimat

nom_de_la_ taula.calendar | Calendari

nom_de_la_taula.estimate | Estimat Estimacié més probable

nom_de_la_taula.optimist- .. ..

ic - p Optimista Interval optimista

nom_de_la_taula.pessimis- .. ..

e p Pessimista Interval pessimista

nom_de_la_taula.risk Risc Estima la incertesa

nom_de_la_taula.constrai- . Tipus de la restriccié de
Restriccié

nt temps

nom_de_la_taula.constrai- | Comencament de la Temps de comengament de

ntstart restriccio la restriccié

nom_de_la_taula.constrai-
ntend

Finalitzaci6 de la restriccié

Temps de finalitzaci6 de la
restricci6

nom_de_la_taula.runinga-
ccount

Compte operatiu

Compte per a costos
operatius

nom _de_la taul a.startupa—
ccount

Compte inicial

Compte per al cost inicial

nom_de_la_taula.startupc-
ost

Cost inicial

El deute a l'inici de la tasca

nom_de_la_taula.shutdo-
wnaccount

Compte de tancament
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nom_de_la_taula.shutdo-
wncost

Cost del tancament

El deute al tancament de la
tasca

nom_de_la_taula.descripti-

on Descripci6 Descripci6 de la tasca
Estimacié més probable
nom_de_la_taula.expected | Esperat
calculada
nom_de_1la_taula.optimist- . Estimaci6 optimista
. Optimista
ic calculada
nom_de_la_taula.pessimis- .. Estimaci6 pessimista
. Pessimista
tic calculada
. El temps de comengament
nom_de_la_taula.starttime | Temps de comencament s
planificat
. L El temps de finalitzacié
nom_de_la_taula.endtime | Temps de finalitzacié P
planificat
nom_de_la_taula.duration | Durada Durada planificada
Comengament més Comengament possible més
nom_de_1la_taula.earlystart } ]
primerenc primerenc
nom_de_la_taula.earlyfini- . J ] El final possible més
Final més primerenc .
sh primerenc

nom_de_la_taula.latestart

Comengament més tarda

Comencament possible més
tarda

nom_de_la_taula.atefinish

Final més tarda

Final possible més tarda

nom_de_la_taula.positivef-
loat

Marge positiu

nom_de_la_taula.freefloat

Marge lliure

nom_de_la_taula.negative-
float

Marge negatiu

nom_de la_taula.startfloat

Comengament del marge

nom _de_la_ ta ula.finishflo-
at

Finalitzacié del marge

nom_de_la_taula.assigna-
ments

Assignacions

Assignacions dels recursos

nom_de_la_taula.variance-

Variacio (est.)

Variaci6 de l'estimacio

est calculada
nom_de_la_taula.variance- .. Variaci6 de la durada
Variaci6 (dur.)

dur calculada

nom_de_la_taula.optimist- .. Variaci6 de la durada

L, T P Optimista (dur.) .

icdur optimista

nom_de_1la_taula.pessimis- .. Variaci6 de la durada
. Pessimista (dur.) g

ticdur pessimista

nom_de_la taula.status

Estat

Estat de la tasca, tal com es
mostra a la vista Estat de la
tasca

nom_de_la_taula.completi-
on

% completada

Complecié de la tasca

nom_de_1la_taula.planned-
effort

Esforg planificat

Esforg planificat

nom_de_la_taula.actualeff-
ort

Esforg real

Esforg real

nom_de_la_taula.remanin-

geffort

Esforg restant

Esforg restant
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nom_de_la_taula.planned-
cost

Cost planificat

Cost planificat

nom_de_la_taula.actualco-
st

Cost real

Cost real

nom_de_la_taula.actualst-
art

Comengament real

Comengament real

nom_de_la_taula.started

Iniciada

nom_de_la_taula.actualfi-
nish

Finalitzaci6 real

Finalitzaci6 real

nom_de_la_taula.finished

Finalitzada

nom_de_la_taula.scheduli-
ngstatus

Estat de la planificacié

Estat de la planificacié

Cost pressupostat de la

nom_de_la_taulabcws BCWS feina planificada (en funcié
del cost)
Cost pressupostat de la
nom_de_la_taulabcwp BCWP feina realitzada (en funcié
del cost)
Cost real de la feina
nom_de_la_taula.acwp ACWP realitzada (en funcié del
cost)
nom_de_1 a_taula.spi SPI Inde.x .de C.c/)mpliment dela
planificacié
nom_de_la_taula.critical Critica La tasca és critica

nom_de_la_taula .criticalp—
ath

Cami critic

La tasca esta en un cami
critic

nom_de_la_taulanotsche-

duled

No planificada

No interessant

nom_de_la_taula.assignm-
entmissing

Manca una assignaci6

No interessant

nom_de_la_taula.resource-
overbooked

Recurs sobreutilitzat

No interessant

nom _de_la_taula.resource-
unavailable

Recurs no disponible

No interessant

nom_de_la_ taula.constrai-
nterror

Error de les restriccions

No interessant

nom_de_la_taula.effortnot-
met

Esforg no trobat

No interessant

nom_de_la_taula.scheduli-
ngerror

Error de planificacié

No interessant

nom_de_la_taula.level

Nivell del node, Nivell

No interessant

nom_de_la_ taula.statusno-
te

Nota d’estat

Nota: sense implementar

No s’ha d’utilitzar i no és

nom_de_1la_taula.owner Propietari L
gaire interessant
No s’ha d’utilitzar i no és
nom_de_la_taula.status Estat ..
gaire interessant
. No s’ha d’utilitzar i no és
nom _de_ la_ taula.time Temps

gaire interessant
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2.3.1.3 Grafic

Utilitzeu-lo col-locant una variable amb el nom chartX (X=algun text per a crear un nom de vari-
able que sigui tinic) amb un projecte de valor abans del grafic que s’utilitzara.

La variable té aquest format:
Variable: Name: chartX (X=some text) Value: project; values=dades;
on les dades sén una llista de valors separats per comes que s’inclouran en el grafic.

Els valors de dades possibles sén:

* Esfor¢ BCWS: cost pressupostat de la feina planificada, en funcié de l'esforg.
¢ Esfor¢ BCWP: cost pressupostat de la feina realitzada, en funci6 de 'esforg.
e Esfor¢ ACWP: cost real de la feina realitzada, en funcié de 'esforg.

¢ Esfor¢ SPI: index de compliment de la planificaci6, en funcié de 'esforg.

¢ Esfor¢ CPI: index de compliment del cost, en funci6 de 'esforg.

¢ Cost BCWS: cost pressupostat de la feina planificada, en funcié del cost.

* Cost BCWP: cost pressupostat de la feina realitzada, en funcié6 del cost.

e Cost ACWP: cost real de la feina realitzada, en funcié del cost.

¢ Cost SPI: index de compliment de la planificacié, en funcié del cost.

* Cost CPI: index de compliment del cost, en funcié del cost.

Els grafics que creeu a la vostra plantilla hauran de tenir el mateix (o més) nombre de columnes
que el nombre de valors que especifiqueu a la vostra variable.

Exemple:

Nom de la variable: chart1 Value: project; values=bcws cost,bcwp cost, acwp cost;

Tingueu en compte que no es poden barrejar valors basats en 1’esforg i el cost. Si voleu mostrar
ambdés, creeu dos grafics.

2.3.1.3.1 Gantt

No admes.
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Capitol 3

Vistes i editors

3.1 Vistainicial

3.1.1

La Vista inicial es mostra a I'inici i quan se selecciona Fitxer — Nova.

Hi ha tres seccions per a:

¢ Creaci6 de projectes nous. Vegeu també Crear un projecte i Gestionar els recursos

® Obertura de projectes existents. Aquesta secci6 ofereix la possibilitat d’obrir un fitxer de pro-
jecte existent o un dels 10 projectes més recents que hagiu obert.

® La secci6 Ajuda ofereix enllagos a pagines d’introduccid, documentaci6 i forums de la comu-
nitat.

3.2 Editor de tasques

3.2.1

3.21.1 Descripcié

L’Editor de tasques s’empra per a crear, editar i suprimir les tasques.

Les tasques es poden organitzar en una estructura en arbre jerarquica a qualsevol profunditat.
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File Edit View Toels Setkings

x  View Selector

~ Editors
Work & Vacation
Cost Breakdown Structure
Resources
Tasks
Dependencies (Graphic)
Dependencies (List)
Schedules

v Views
Gantt
Milestone Gankk
Resource Assignments
Resource Assignments (Gantt)
Cost Breakdown

~ Execution
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Help
© New L_L open H Save 93 Unde Caleulate Plan

¢

= Mame

v Summary bask
Task
Milestone

T
T2
T3
T4
TS5

Project Performance Chart
Tasks Performance Chart
Task Stakus
Task Execution
Work Package View

v Reports
Task Status Report

Flan

W

A Edit Main Project

Allocation

@Adﬂasp . [gaddSuh-lask .

Type Estimakte: Consktraint

Summary

d

Jahn
John
John
John
Jahn

0,0h
8,0h
4,0d
4,0h
8,0h
8,0h

Mileskone
Effart
Effort
EFfart
Effort
Effert

Musk Start On

Musk Finish On

As Soon As Possible

As Soon As Possible

As Soon As Possible
As Soon As Possible

3.2.1.2 Barra d’eines

£l ) £

> <

—J

La barra d’eines proporciona els mitjans per a crear, suprimir i moure les tasques i fites:

IE

Boto

Drecera

Descripcié

Afegeix una tasca

Ctrl-1

Llista desplegable per a
crear una tasca o fita.
L’element nou es col-loca
després de l’element
seleccionat al mateix nivell
que l’element seleccionat. Si
no se selecciona cap
element, I’element nou
s’annexara al nivell
superior.

Ctrl-Alt-1

Afegeix una subtasca...

Ctrl-Maj-1

Llista desplegable per a
crear una subtasca o fita.
L’element nou s’annexara
com a element fill a
I’element seleccionat.

Ctrl-Maj-Alt-1

Suprimeix la tasca

Suprimeix

Suprimeix les tasques
seleccionades.

Sagna la tasca

Annexa la tasca
seleccionada com a filla de
la tasca anterior.

Dessagna la tasca

Mou la tasca seleccionada
un nivell cap amunt,
inserint-la després de la
seva tasca pare actual.

Mou amunt
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Mou la tasca seleccionada

Mou avall un lloc cap avall.

Recordeu que també podreu moure o copiar tasques emprant arrossega i deixa anar o copia/en-
ganxa.

3.2.1.3 Editar les dades

Les dades es poden editar a la linia com es descriu aqui o emprant el dialeg Configuraci6 de la
tasca.

De manera predeterminada es mostren les columnes segiients:

Columna Descripci6
Nom El nom de la tasca.
Estat Estat de la tasca
Responsable La persona responsable d’aquesta tasca.
Adjudicaci6 Llista d’assignacions dels recursos.
El tipus de tasca del tipus estimat de la
tasca.
Tipus gl tipus es pot establir a Fita, Esfor¢ o
urada.
Nota: Si el tipus és Resum o Projecte, el tipus
no és editable.
Calendari El calendari emprat quan el tipus estimat és
la Durada.
L’estimacié més probable. L’estimaci6 és la
quantitat esperada d’esforg o temps
Estimat necessari per a completar una tasca. Es pot

expressar en diferents unitats: h (hores), d
(dies), w (setmanes) i M (mesos).

Interval optimista

Estimaci6 optimista expressada com un
percentatge negatiu de I'estimacié més

probable. (P. ex., -20%).

Aixo només es fa servir si s’utilitza una
distribucié PERT.

Interval pessimista

Estimaci6 pessimista expressada com un
percentatge positiu de 1’estimacié més
probable. (P. ex., 50%).

Aix0 només es fa servir si s’utilitza una
distribucié PERT.

El risc controla la distribucié PERT

Risc emprada quan es calcula 1’estimacio6 real
per a aquesta tasca.
Restriccio El tipus de restriccié del temps.

Comencament de la restriccié

Temps de comencament de la restriccio.

Finalitzacié de la restriccid

Temps de finalitzaci6 de la restriccio.

Compte operatiu

Compte per a costos operatius.

Compte inicial

Compte per a deutes a I'inici de la tasca.

Cost inicial

El deute a I'inici de la tasca.

Compte de tancament
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Cost del tancament El deute al tancament de la tasca.
Descripcio Notes de la tasca.

3.2.1.4 Acoblador Moduls de tasques

Els Moduls de tasques sén grups de tasques que poden reutilitzar-se en tots els projectes.
Permet recorrer a experiéncies passades i estandarditzar operacions similars.

Per inserir un modul de tasques en el vostre projecte, arrossegueu-lo des de ’acoblador i deixeu-
lo anar en el projecte.

Un modul de tasques és un fitxer pla normal, i esta dissenyat utilitzant el Plan de la mateixa
manera que es dissenya un projecte normal.

No obstant aix0, un modul de tasques generalment només inclou tasques, estimacions i depen-
dencies.

El nom del projecte es mostra a 1’acoblador i la descripci6 s’utilitza com a consell d’eina.
Es pot obrir un modul per a la seva inspecci6 o edici6 fent doble clic sobre el modul.

Els moduls es poden agrupar emmagatzemant-los en carpetes diferents. On la cerca es configura
mitjancant el dialeg Configuraci6 del projecte.

Els valors predeterminats per als projectes nous es poden definir utilitzant el dialeg de configu-
raci6 del Plan.

3.2.1.5 Acoblador Recursos

L’acoblador Recursos ofereix una manera senzilla d’adjudicar els recursos a les tasques seleccio-
nant els recursos que necessiteu i arrossegant-los a la columna Adjudicacié.

També es pot deixar anar un recurs a la columna Responsable.

3.2.1.6 Acoblador Adjudicacions

L’acoblador Adjudicacions mostra I'adjudicacié actual dels recursos per a la tasca seleccionada.

3.2.1.7 Configurar

Utilitzant el mend contextual, la vista es podra configurar per mostrar/ocultar el Projecte, dividir
/ no dividir la vista en arbre o es podra configurar utilitzant el dialeg de configuracio.

= View Settings - kPlato I

Main View

—

Auxiliary View Column Configuration

v stretch last section
Select columns to be shown:

El dialeg de configuraci6é permet
personalitzar la quantitat d’informacié que
mostra la vista per a satisfer les vostres
necessitats.

Hidden columns: Visible columns:

S Responsible N
Estimate Type []  Aocation
L Tpe
Pessimistic Estimate
Constraint 0y
Expected Calendar
Variance (Est) <a| Constraint Start &
optimistic Constraint End
Pessimistic Running Account
Start Time Startup Account
End Time Startup Cost
Early Start Shutdown Account

¥

& Defaults ¥ 0K || @ cancel
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3.3 Editor de recursos

3.3.1

3.3.1.1 Descripcié

L’Editor de recursos s’utilitza per a crear, editar i suprimir recursos i grups de recursos. Els
recursos hauran de pertanyer a un grup de recursos. De moment no es permeten subgrups.

D Mew D Open Save ) Undo Add task | EJ Edit Main Project ‘5“, Add Resource Group C.‘-. Add Resource | | Delete

A 3 view Selector o Mame Scope Type Initials Email Calendar = Limit (%) Awvailable From

~ Editors
Work & Vacation g STamne.rn) =l o
Cast Breakdown SIFUCTLre mec designer Local Work md mail@email.de Base 100 13/04/2019 0.
Resources
e (W eledesigner BT Work ed mail@emailfr  Base 100 13/02/20190...
Dependencies (Graphic) v procurement Local Wark
Schedules

— "] purchaser 1 Local Work pd mail@emailuk  Base 100 13/06/2020 0...
Ganit Local Waork

~ ~ construction
Mibestone Gantt

Resa SsigrRTEnLs worksr 1 Local Work wi mail@emailjp  Remote 100 13/06/2019 0.
Resource Assignments (Gantt) Local Work w2 mail@email.us Remote 100 1906/20191...
Cost Breakdown worker 2
| Material
~ Execution “* workshop Local
Project Performance Chart Local Material Base 100 13/06/2019 0...
Tasks Performance Chart cnc machine et T
ocal o

Task Status v Installation
Task Execution Local Work Base 100 13/06/2019 0...
Work Parkage View supervisor

e Local Work Base 100 13/06/2019 0...

* Reporis

commisianing
Generate reparts

Not scheduled

Els recursos de treball hauran de referir-se a un calendari que defineixi les hores de treball per al
recurs. Els calendaris es creen utilitzant 1'Editor del treball i vacances.

Els recursos materials estan sempre disponibles de manera predeterminada. Podreu utilitzar un
calendari per a limitar la seva disponibilitat.

Els recursos poden ser Compartits o Locals. Un recurs local només s’utilitzara en el projecte actual.
Un recurs compartit es pot compartir entre multiples projectes i s'emmagatzema en un fitxer
separat, vegeu Gestionar els recursos.

3.3.1.2 Barra d’eines

La barra d’eines proporciona els mitjans per a crear i suprimir els recursos i grups de recursos:

Boté Drecera Descripcié

Afegeix un grup de . Bot6 per a irear un grup de
Ctrl-I recursos. El grup nou

recursos...

s’afegira al final dels grups.
Bot6 per a crear un recurs.
El recurs nou s’afegira com
a fill al grup actualment
seleccionat. Si se selecciona
un recurs, el recurs nou
s’annexara al seu grup pare.

Afegeix un recurs Ctrl-Maj-I
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Suprimeix els recursos i/o
Suprimeix Supr grups de recursos
seleccionats.

Els recursos es poden crear deixant anar dades des de qualsevol aplicacié que admeti arrossegar
informaci6é de vCard, com el KAddressBook o 1’Evolution.

Els recursos es poden copiar o moure a un grup de recursos diferent utilitzant arrossega i deixa
anar.

NOTA

En moure un recurs, el recurs perdra qualsevol adjudicacié.

3.3.1.3 Editar les dades

Les dades es poden editar a la linia com es descriu aqui.
Els recursos també es poden editar utilitzant el dialeg Configuraci6 dels recursos.

De manera predeterminada es mostren les columnes segiients:

Columna Descripcié
Nom El nom del recurs o el grup de recursos.
o1 Un recurs pot ser Compartit o Local. Un
Ambit . .
recurs compartit no es pot editar.
Tipus El tipus de recurs o grup de recursos.
Inicials Les inicials del recurs.
Correu electronic L’adreca de correu electronic del recurs.
Calendari El calendari defineix quan treballa el recurs.
Limit (%) La carrega maxima que es pot assignar.
Disponible des de Defmglx quan esta disponible el recurs per
al projecte.
Disponible fins Defmglx quan esta disponible el recurs per
al projecte.
Freqiiéncia normal El cost per hora, hores normals.
Compte El compte on s’acumula el cost del recurs.

3.3.14 Configurar
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View Settings — Plan

. . . wanview  Augiliary View Column Configurati
Utilitzant el ment contextual, la vista es S T S L

(] stretch last section

podra configurar per a dividir/no dividir la o T
vista en arbre o es podra configurar vy [Rame Fowe
utilitzant el dialeg de configuracié. s
El dialeg de configuracié permet e
personalitzar la quantitat d’informacié que e et
mostra la vista per a satisfer les vostres omrais
necessitats.

Defaults v oK © Cancel

3.4 Editor del treball i vacances

3.4.1

3.4.1.1 Descripcié

L’editor del treball i vacances s’empra per a crear, editar i suprimir els calendaris.

Els calendaris defineixen les hores de treball per als recursos. Els calendaris també poden ser
utilitzats per les tasques amb un tipus d’estimacié Durada.

Els calendaris tenen una especificacié de zona horaria perque pugueu definir les hores de treball
en 'hora local dels recursos.

Un calendari consisteix en definicions per als dies de la setmana i dates. Sila data té una definicié,
s’utilitzara aquesta definicié. Si l’estat de la data esta Sense definir, s’utilitzara la definicié per al
dia de la setmana. Si també esta Sense definir, es marcara el calendari pare.

Un calendari es pot definir com a Predeterminat i després és utilitzat per tots els recursos de treball
sense una referéncia de calendari.

File Edit View Tools Settings Help

[+] New 1' L Open H Save :—z Edit Main Project :E;ikdd Calendar :9 Add Subcalendar % Delete
¥ View Selector ° X | Name Timezone Mon © Tue | Wed | Thu Fri Sat Sun
= %;'Ts. e -~ ' Base Europe/Copenhagen 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 MW MW
Cost Breakdown Structure
T 4 4 Novil bW

Dependencies (Graphic)

Dependencies (List) Men Tue Wed Thu Fri Sat  Sun

Schedules
v Views 3 i H 3 4 5 g
Project Performance Chart 44
Tasks Performance Chart
Task Status 45 ! : ) " " " ®

Task Execution

Work Package View " 15 % 17 " L] 20
Gantt

Milestone Gankk 21 22 23 24 25 26 21
Resource Assignments 47
Resource Assignments (Cantt)
Cost Breakdown || 4B 1 ? o ! : 3 N

~ Reports
Praject Status Repork Bl 49 a o iy o » o "
Task Status Report W

Plan v Sl 14/11-2011 Week 46 v

Plan

La barra d’eines proporciona els mitjans per a crear i suprimir els calendaris:
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Boté Drecera Descripcié
Bot6 per a crear un
calendari. El calendari nou

Afegeix un calendari Ctrl-I , R .
s’annexara al mateix nivell
que el calendari seleccionat.
Bot6 per a crear un
Afegeix un subcalendari Ctrl-Maj-I calendari fill. El calendari

nou s’annexara com a fill al
calendari seleccionat.
Suprimeix el calendari
seleccionat.

Suprimeix el calendari

. Suprimeix
seleccionat P

3.4.1.2 Editar les dades

El nom del calendari i la zona horaria es poden editar a la linia com es descriu aqui.

L’estat dels dies i dies de la setmana s’edita seleccionant el dia o dies que voleu editar i obriu el
menu contextual.

Seleccionant Feina... s’obrira el dialeg Edita els intervals de feina.

3.5 Editor de I’Estructura de descomposicié del cost

3.5.1

3.5.1.1 Descripcié

L’editor de l'estructura de descomposicié del cost s'empra per a crear, editar i suprimir els comp-
tes.

File Edit View Tools Settings Help

LH Mew el Open L—j Save :z Edit Main Praject © add Account © Add Subaccount x Delete

¥ View Selector ® % IName Description

v Editors v

. -

Work & Vacation . § §
Cost Breakdown Structure Requirements Requirements, use cases and teskt case studies
?ae;:sur(“ Documentation User- Installation- and maintenance manuals
Dependencies (Graphic) Design & Implementation
Dependencies (List .
Schl}edules (List) Test In-house modules- and system integration tests

v Views Deployment On-site installation and customer acceptance tests
Project Performance Chart .
Tasks Performance Chart ¥ Miscellaneous Default account

Task Status
Task Execution
Wark Package View
Gantt
Milestene Gantt
Resource Assignments
Resource Assignments (Gantt)
Cost Breakdown
v~ Reports
Task Staktus Repart

Flan w
Flan

Els comptes es poden connectar mitjangant tasques i recursos per a acumular els costos d’aquestes
tasques i recursos.

El compte predeterminat acumula els costos incorreguts per les tasques que no estan connectades
amb un compte.
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3.5.1.2 Barra d’eines

La barra d’eines proporciona els mitjans per a crear i suprimir els comptes:

Boté Drecera Descripcié

Bot6 per a crear un compte.
El compte nou s’inserira
després del compte
Afegeix un compte Ctrl-I seleccionat. S5ino se
selecciona un compte, el
compte nou s’annexara al
nivell superior.

Bot6 per a crear un
subcompte. El compte nou

Afegeix un subcompte Ctrl-Maj-I annexara com a fill al
compte seleccionat.
Suprimeix Supr Suprlmelx el compte
seleccionat.
3.5.1.3 Editar les dades
Les dades es poden editar a la linia com es descriu aqui.
Hi ha disponibles les columnes segiients:
Columna Descripcié
Nom El nom del compte.
Descripcio La descripci6 del compte.

3.6 Editor de les dependéncies de la tasca (grafic)

3.6.1

3.6.1.1 Descripcié

L’Editor de les dependeéncies de la tasca s’utilitza per a crear, editar i suprimir les dependeéncies
de la tasca. Per a més comoditat, les tasques també es poden inserir, suprimir o editar.

Les tasques s’ordenen d’acord amb ’Estructura de descomposicié dels treballs (WBS).
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File Edit View Teoels Setkings Help
+] 1 i, = it Mai ¢ >
New Ll Open H save 3) Unde Caleulate Plan A Edit Main Project @Add Task

x  View Selector ¢ X

~ Editors
Work & Vacation
Cost Breakdown Structure
Resources
Tasks

Task

m 1.2 Milestone

| Dependencies (Graphic |
Dependencies (List)
Schedules
v Views 372
Gantt
Milestone Gankk
4T3

Resource Assignments
Resource Assignments (Gantt)
Cost Breakdown

w Execution m

5T4

Project Performance Chart
Tasks Performance Chart
Task Stakus
Task Execution
Work Package View

~ Reports
Task Status Report

6 TS5

Flan v

Els simbols per a les tasques de resum, tasques i fites es mostren a continuacioé:

Com que la Tasca i la Fita sén subelements de la Tasca de resum, estan amb sagnia. A més, tingueu
en compte que el codi WBS es mostrara juntament amb el nom.

En la segtient figura, s’ha inserit una dependencia Final-Inici per a fer que la Fita depengui de la
Tasca.

Com es mostra a continuacid, un element consta de tres arees de seleccié diferents:

Area de I'element Seleccioneu I’element per editar-lo
Es fa servir per a crear dependencies
Final-Inici i Inici-Inici

Es fa servir per a crear dependéncies
Final-Inici i Final-Final

Area d’inici

Area final

3.6.1.2 Editar les dependéncies

Les dependeéncies es creen seleccionant primer una area d’inici o final de la tasca predecessora,
després seleccionant 1’area d’inici o final de la tasca successora.

Aix0 es pot fer emprant el ratoli o el teclat.

De manera alternativa, podreu posar l'area de connexi6 del predecessor en l'area de connexi6 del
SuCCessor.

Per editar o suprimir una dependéncia existent, podreu obrir una dependéncia seleccionant-la o
obrint el seu ment contextual.

També podreu obrir el ment contextual sobre una area de connexid, el qual permetra editar totes
les dependencies connectades amb aquesta area.

3.6.1.3 Barra d’eines

La barra d’eines proporciona els mitjans per a crear i suprimir les tasques:
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Boté Drecera Descripcié

Llista desplegable per a
crear una tasca o fita.
L’element nou es col-loca
després de I’element
seleccionat al mateix nivell

Afegeix una tasca Ctrl-I que I'element seleccionat. Si
no se selecciona cap
element, I’element nou
s’annexara al nivell
superior.

Ctrl-Alt-I

Llista desplegable per a
crear una subtasca o fita.
Afegeix una subtasca... Ctrl-Maj-I L’element nou s’annexara
com a element fill a
I’element seleccionat.

Ctrl-Maj-Alt-T

Suprimeix les tasques

Suprimeix la tasca Suprimeix .
seleccionades.

3.7 Editor de les dependéncies de la tasca (llista)

3.7.1

NOTA
De manera predeterminada aquesta vista no es mostra. Per a projectes grans, pot afectar severament
el compliment

Es pot activar amb el menti contextual del Selector de vistes.

3.8 Editor de les planificacions

3.8.1

3.8.1.1 Descripcié

L’Editor de planificacions s’utilitza per a crear, editar, calcular i suprimir les planificacions.
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File Edit View Tools Settings Help

__9Mln Eﬂun ESM -"ﬁ Undo ﬂiedo &dlﬂllh Project @Md ﬁMd Sub-schedul x Delete :__-- Calculate ﬂﬂluﬂnl »
£ View Selector * * | Name ‘Scheduler  : State : Direction :Overbooking  Distribution Planned Start : Planned Finish -

v Editors. ~ - -
L Work & vscation Plan Metwork Sch... Scheduled Forward Avoid MNone 2B9-2009 0... 22/10-2008 12...

-~
~
~

Cost Braskdewn Structurs " Plan.l  Metwork Sch... Scheduled Forward Avoid Maonie 28/9-2009 0... 13/11-2009 14...
— Resources - - = Rt . —
P Besult | Critical Path | Scheduling Log |

-~ Dependencies (Graphic)
Dependencies (List
Schedules

Project Schedule: Plan Total Float: 5.712,50

Mame Early Start  Early Finish ' Late Start ‘Late Finish Positive Float Free Float Neg
~— Project Performance Chart T Project
Tasks Performance Chart r‘l’{“
 Task Status ~ Critical
[ sk Bescution Kitchen garden... | 01/10-2008 ... 02/10-2009 .. 30/9-2008 1... 01/10-2009 ... 0,00 0,00
" - Foundation 08/10-2009 ... 09/10-2009 ... 05/10-2009 ... 06/10-2009 .. 0.00 70.00
- Driveway details | 01/10-2009 ... 02/10-2009 .. 01/10-2009 ... 01/10-2009 ... 0,00 64,00

- Gantt
Milestone Gantt
- Resource Assignments

Resource Assignments (Gantt) | Remove trees g . 07/10-2009 ... 01/10-2009 ... 02f10-2009 ... 0,00 0,00
Cost Breakdawn - Paint 2. time . 22{10-2009 ... 15/10-2009 .. 22/10-2009 ... 0.00 0.00
. 01/10-2008 ... 24/9-20090... 30/9-200% 0... 0.00 16.00

— overall layout

L’Editor de planificacions té tres subvistes que mostren el resultat de la planificacié.

La subvista Resultat mostra els valors necessaris per a I'analisi PERT incloent comencament i

final més primerenc, aixi com el comengament i final més tarda juntament amb diferents tipus de
marge.

=0 BETA 4: garden.plan - Plan Peow
File Edit View Tools Settings Help
'_9 New Lo open [ save T unde @0 Reds 2 Edit Main Project = add Schedule  TX add Sub-schedule P Delete T culcuinte ﬁ Baseline v

Result | Critical Path | Scheduling Log |
Project Schedule: Plan Total Float: 5.712.50

MName Early Start  Early Finish  ‘Late Start  ‘Late Finish - Positive Float: Free Float: Negative Float: Start Float  Finis >
Projact

v~ Crtical
| kitchen garden details 01/10-2009 ... 02/10-2009 ... 30/9-2009 1... 01/10-2009 ... 0,00 0,00 0,00 0,00
| Foundation 08/10-2009 ... 09/10-2009 ... 05/10-2009 ... 06/10-2009 ... 0,00 70,00 0,00 0,00
| Driveway details 01/10-2009 ... 02/10-2009 .. 0L/10-2009 ... 01/10-2008 .., 0,00 64,00 0,00 0,00
| Rarmove trees 06/10-2009 ... 07/10-2009 ... 0L/10-2009 ... 02/10-2009 ... 0,00 0,00 0,00 0,00
I Paint 2. time 16/10-2009 ... 22/10-2009 ... 15/10-2009 ... 22/10-2009 ... 0,00 0,00 0,00 0,00
- Overall layout 28/9-2009 01/10-2009 ... 24/9-2008 0.. 30/9-20080... 0,00 16,00 0,00 0,00
| Erection 11/10-2009 ... 16/10-2009 ... 08/10-2009 ... 12/10-2008 ... 0,00 0,00 0,00 0,00
| Guest house 05/10-2009 ... 06/10-2009 ... 05/10-2009 ... 05/10-2008 ... 0,00 0,00 0,00 0,00
| Guest house details 01/10-2009 ... 05/10-2009 .. 0L/10-2009 ... 01/10-2008 .., 0,00 16,00 0,00 0,00
I Playground details 01/10-2009 ... 05/10-2009 ... 30/9-2009 1... 01/10-2009 ... 0,00 0,00 0,00 0,00
I Remove top soil 07/10-2009 ... 08/10-2009 .. 0210-2009 ... 05/10-2008 ... 0,00 0,00 0,00 0,00
" Garden details 01/10-2009 ... 06/10-2009 ... 30/9-2009 0... 01/10-2009 ... 0,00 0,00 0,00 0,00

La subvista Cami critic mostra les tasques que pertanyen al cami critic.

Ee BETA a: garden.plan - Plan o w
Fle Edt View Tools Settings Help
(Dhew fgopen [ seve D) undo @0 ed =2 Edit Main Project =0 add Schedule T2 add Subschedule  § Detete T Calculate !_ﬂ Baseline o) Detach

Result  Critical Path | Scheduling Log |
Project Schedule: Plan 3

Mame [ Duration Variance (Dur) ptimistic (Dur) ssimistic (Durk Estimate Expected Variance (Est)

— overall layout 3.3d 0.00 3.3d 3.3d 4.0d 4,0d 0.00 4.0d 4,0d
- Driveway details 68.0h 0.00 68.0h 68,0h 4.0h 4.0h 0.00 4.0h 4,0h
- Design finished o.0h 0,0h 0,00 0,0h 0.0k
- Remove trees 16.0h 0.00 16.0h 16.0h 16.0h 16,0h 0.00 16.0h 16.0h
— Remove top soll 6,0k 0.00 6.0k &.0h 1z.0h 12.0h 0.00 12,0h 12.0h
~ path 0.0h 0.0

La subvista Registre de la planificaci6 mostra una llista de missatges produits durant la planifi-
cacio.
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BETA &: garden.plan [modified] - Plan

=2 Ede Main Project

= add Schedule

22 add Sub-schedule

a Delete [ Caloulate

= paseline

Name Scheduler State Direction Overbooking Distnbution Planned Start ' Planned Fnish
Result Critical Path = Schedubing Log

Mame Phase Severity Message

John's Garden Init Infia Schedule project from end time: 01/11-2009 00:00

Driveway de... Init warning Dependency type 'As Soon As Possible” not handled. Using FinishStart.

Pairit 2, tirme  Init Warning Dependency type 'As Soon As Possible’ not handled. Using FinishStart.
Paint 2. time... init Wwarning Dependency type ‘As Soon As Possible® not handled. Using FnishStart

Pairit 1, tirma  Init Wwarning Daepandancy type 'As Soon As Possible® not handled. Using FnishStart
John's Garden Schedule Infa Start scheduling

John's Garden Update o Scheduling firashed, update project

Playground

Kitchen gard... Update Infe
Driveway del... Update Infiex
Faundation Update Info
Trees and b.., Update Inifo
Mew foundat... Update Info
Dr s Lindats Inie

3.8.1.2 Barra d’eines

Scheduled task: 26/10-2009 11:00 - 26/10-2000 13:00
Scheduled task: 02/10-200% 13:00 - 05/10-2009 05:00
Scheduled milestone: 28/10-2009 09:00

Scheduled task: 13/10-2008 09:00 - 13/10-2009 13:00
Scheduled task: 23/10-2009 14:00 - 30/10-2009 16:00
Scheduled task: 26/10-200% 09:00 - 29/10-2009 12:00
Sehadulad tack: 2700.2009 14:00 . 28/10.2008 N800

La barra d’eines proporciona els mitjans per a crear, suprimir i calcular les planificacions:

Boto

Drecera

Descripcié

|
|

Afegeix una
planificacié

Ctrl-1

Boto6 per a crear un grup de
recursos. El grup nou
s’afegira al final dels grups.

r--l

+ [H] .
Afegeix una

subplanificacié

Ctrl-Maj-I

Bot6 per a crear una
subplanificacié. La
planificaci6é nova s’annexara
com un fill a la planificacié
actualment seleccionada.

Ch

Suprimeix

Supr

Suprimeix la planificaci6
seleccionada.

I

I
B

Calcula

Calcula la planificacié
seleccionada.

I

+

Linia base

Linies base de la planificacié
seleccionada. Impedeix que
la planificaci6 es torni a
calcular o suprimir.

<

Separa

Fa que la subplanificacié
seleccionada sigui una
planificaci6 superior

3.8.1.3 Editar les dades

Les dades es poden editar a la 1inia com es descriu aqui.

De manera predeterminada es mostren les columnes segtients:
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Columna

Descripcié

Nom

El nom de la planificacié.

Estat

L’estat de les planificacions. Mostra una
barra de progrés durant la planificacio.

Direccié

La direcci6 de la planificaci6.

Si la direcci6 és Endavant, el projecte es
planificara comengant al temps de
comencament més primerenc especificat al
dialeg del projecte principal. Si la direccié
és Enrere, el projecte es planificara
comengant al temps de finalitzacié més
tardana especificat al dialeg del projecte
principal.

Sobreutilitzacié

Controla la sobreutilitzacié dels recursos en
la planificacié.

Si es permet la sobreutilitzacié, un recurs es
podra reservar (en dies laborables) per a
treballar més del que hi ha disponible. Aixo
pot passar si el recurs esta adjudicat a
multiples tasques o esta reservat en altres
projectes.

Si s’ha d’evitar la sobreutilitzacid, els
recursos no es podran reservar més del que
hi ha disponible. En cas de conflicte en el
recurs, les tasques es retardaran fins que
aquest estigui disponible.

Distribucié

La distribucié a utilitzar durant la
planificacié.

Si la distribucié és «Cap», s'emprara
I'estimacio de la tasca com durant la
planificacié.

Si la distribuci6 és «PERT», I’estimacio
emprada es calculara basant-se en les
estimacions introduides optimistes (O),
pessimistes (P) i més probable (M). La
férmula utilitzada per a aixo és:
E=(0+4*M+DP) /6.

Comengament planificat

El temps de comencament planificat.

Finalitzaci¢ planificada

El temps de finalitzacié planificat.

Planificador

El planificador emprat per a calcular la
planificaci6 del projecte.

El planificador integrat de manera
predeterminada és el Planificador de xarxa.

3.8.14 Configurar
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& View Settings — Plan ? )
Utilitzant el ment contextual, la vista es Tree View Column Configuration
podra configurar per a dividir/no dividir la (O et st secton
vista en arbre o es podra configurar PR T et o
utilitzant el dialeg de configuracié. scheduled e
El dialeg de configuraci6é permet » | |pirecton ~
personalitzar la quantitat d’informacié que | by v
mostra la vista per a satisfer les vostres i

necessitats. Scheduler

o || ®com

3.9 Vista Realitzaci6 del projecte

3.9.1 Descripci6

La vista Compliment del projecte és un grafic per a la gesti6 del projecte on es pot entendre la
situaci6 real del projecte d’acord amb el Métode del valor guanyat.

= BETA 4 garden.plan - Plan I
File Edit Wiew Tools Settings Help
O new L Open H Save =7 Edit Main Project

x  View Selector - R BOWS BCWP ACWP CPI SRl

w Editors
Werk & Vacation Cost: 37.520,00 kr 563040 kr 5.520,00 kr 102 0,15
E::éf;ce:;kdom\ Structure Effart: 349.0 6.9 46.0 1.02 0,13
Tasks
Dependencies (Graphic) e " = -
Dependencies (List] -
Schedules

~ Views .
Project Performance Chart o + .
Tasks Performance Chart 1 g -
Task Status 1
Task Execution
Werk Package View
Gantt
Milestone Gantt
Resource Assignments 1 |- -
Resource Assignments (Gantt 1 - L
Cost Breakdown e v -~ - - B i o

w Reports - .
Project Status Report 4 -
Task Status Repart -/.X'

Plan 1 - L I R T T T T T T T I L . T )

- - - -

Cost (kr)
Effart (haurs)
o
]
3
i

Plan 1

On:

* BCWS vol dir el cost pressupostat de la feina planificada,
* BCWP vol dir el cost pressupostat de la feina realitzada,

e ACWP vol dir el cost real de la feina realitzada.

Tots aquests sén considerats com a esforg en hores i costos.

PI sén els indexs de compliment, on:

* CPI ésI'index de compliment del cost,

¢ SPI és I'index de compliment de la planificaci6.
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3.10 Vista Realitzacio de la tasca

3.10.1

En el grafic de compliment de la tasca, podem analitzar en profunditat cada subtasca o tasca amb
els mateixos indexs que per a la vista Realitzaci6 del projecte.

Aixo és realment ttil en un projecte llarg i complicat.

A la finestra esquerra, podreu triar cada subtasca individual i una tasca completa, després a la
finestra dreta apareixera en el grafic corresponent.

= BETA 4: garden.plan - Plan A X
File Edt View Tools Settings Help

O hew ok Open Save - Edit Main Preject
L

View Selectar L BcwsS acwe ACWP Pl <p
v Editors v Des
Werk & Vacatian Design Cost: £.720,00 kr 5.630,40 kr 5.520,00 kr 1,02
Cost Breakdown Structure |
Resources |
Tasks |
Dependencies (Graphic)
Bependencies (List] | .
Schedules |
v Views |
Project Performance Chart
Tasks Performance Chart |
Task Status * - Procurement
Task Execution -
Work Package View M..tfrual Deliveries
Gantt Garden Area Prepa...
Milestone Gantt Kitchen Garden
Resource Assignments

Effert (hours)

Resource Assignments (Gantt Driveway
Cost Breakdown Playground

v Reports Guest House "
Project Status Repert Garden

Task Status Report

Plan 1 - BAIS LAEL LMD BAND LAR4 LANE LABE DRAT 1AM DR LA18 1811 3032 1033 JA34 DAI5 DA36 BA3D LAAN LAKR MAIS Le3L

Plan 1
On:
* BCWS vol dir el cost pressupostat de la feina planificada,
* BCWP vol dir el cost pressupostat de la feina realitzada,

o ACWP vol dir el cost real de la feina realitzada.

Tots aquests sén considerats com a esforg en hores i costos.

PI s6n els indexs de compliment, on:

e CPI ésI'index de compliment del cost,

e SPI és l'index de compliment de la planificacié.

3.11 Vista Estat de la tasca

3.11.1

3.11.1.1 Descripcio

La vista Estat de la tasca s’utilitza per a inspeccionar la informaci6 sobre el progrés de la tasca
durant un periode, establert a la configuraci6.
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= BETA 4: garden.plan - Plan A X

File Edt View Tools Settings Help
O New b Open HSA'..-

* View Selectar o x

=7 Edit Main Project

Mame Status
*- Mot Started
¥ RURNING
Guest house de.
¥ Finished
Drveway details
Mext Period

w Editors
Werk & Vazation
Ceost Breakdown Structure
Resources
Tasks
Dependencies (Graphic)
Dependencies (List]
Schedules

~ Views
Project Performance Chart

AUNMING

Finishad |ate

Tasks Performance Chart
Task Status
Task Execution
Werk Package View
Gantt
Milestone Gantt
Resource Assignments
Resource Assignments (Gantt
Cost Breakdown

» Reports
Project Status Repert
Task Status Report

Plan 1 ~

% Completed | Planned Effort

Actual Effort emaining Effort.  Planned Cost Actual

a6%% 2.0h 0.%h 1.1h 240,00 kr 0.

1009 | 4,0h 4,0h 0,0k 480,00 kr 480,¢

< J<» <l

Plan 1

Les tasques es divideixen en grups que dependran de 'estat de la tasca:

No s’ha comengat

Les tasques que ja s’haurien d’haver iniciat.

En execucio

Les tasques que s’han iniciat, pero que
encara no s’han acabat.

Finalitzada

Les tasques que s’han acabat durant aquest
periode

Segiient periode

Les tasques que estan planificades per a
comengar durant el proxim periode.

3.11.1.2 Editar les dades

La informaci6 sobre el progrés es pot editar
a la linia com es descriu aqui o emprant el
dialeg de progrés de la tasca.

v/ Started: (17 Sep 2010 09:00:00 v| | | Finished Edit mode: | Calculate effort.

Completion | Per Resource
Add Entry

Date % Completed  Used Effort 3emaining Effor Planned Effort

17 sep 2010 E 25% 2,0h 6.0h 8.0h

¥ 0K || @ cancel

De manera predeterminada es mostren les columnes segiients:

Columna Descripcié
Nom El nom de la tasca.
Estat Estat de la tasca

% de complecid

Compleci6 de la tasca

Esforg planificat

La quantitat de treball planejat per a ser
utilitzat al final del periode actual.

Esforg real

La quantitat de treball invertit.

Esforg restant

L’esforg restant necessari per a completar la
tasca.

Cost planificat

El cost planificat al final del periode actual.
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Cost real El cost real incorregut.
Comengament real El temps de comencament real de la tasca.
Finalitzaci¢ real El temps real de finalitzaci6 de la tasca.

3.11.1.3 Configurar

Utilitzant el ment contextual, la vista es podra configurar per a dividir/no dividir la vista en
arbre o es podra configurar utilitzant el dialeg de configuracio.

perad etinion
El dialeg de configuraci6 permet T e
personalitzar la quantitat d’informacié que S S
mostra la vista per a satisfer les vostres
necessitats.
Lo @ concl

3.12 Vista Execuci6 de la tasca

3.12.1
3.12.1.1 Descripcié

La vista Execuci6 de la tasca s’utilitza per a inspeccionar la informacié sobre el compliment de la
tasca.

= BETA 4: garden.plan - Plan N
Fle Edit View Tools Settings Help
O new £ Open H Swve S Edit Main Project
% View Selectar * *  [name Status % Completed ' Responsible Assignments SPI BOWS B
= E“:‘ " *- Dasign 0,84 6.720 kr 5.6]
ngs[ g'e:g::'; Shruckure Overall layout Finished early 100% | Archie 1,00 3.840 kr 3.8
Resources Driveway details Finished late 100% | Archie 1,00 480 kr a1
;‘:::nd“mg (Graghic) Kitchen garden ... | Finished late 100% | Archie 1,00 480 kr ai
Dependencies iList] Playground det... | Finished =arly 100% | Archie 1,00 720 kr 74
Schedules Guest house de... | Running 46 1 Archie 0,46 240 kr 1}
- "';:::ct Performance Chart Garden details Can start | 0% ) Archie 0,00 960 kr
Tasks Performance Chart Dasign finished | Cannot start | 0% 1 1.00 0 kr
Task Status *- Procurement 0,00 3.000 kr
Task Execution 2 £
Work Packags View »- Material Deliveries 100 0 kr
Gantt »- Garden Area Prepa... 0,00 1.400 kr
:-leshne :vanﬂ . » Kitchen Garden 0,00 2.600 kr
esource Assignments ) -
Ressurce Assignments (Gantt) > Driveway 0,00 3,000 kr
Cost Breakdawn * Playground 0,00 3.800 kr
v“:“ﬂ’tst e * Guest House 0,00 $.600 kr
roject Status Repa ' 0
Task Status Report >~ Garden 0.00 7.400 kr
Bland = <[ 1¢>» <[ 1| 1< >
Plan 1

3.12.1.2 Dades
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v Started: |17 Sep 2010 08:00:00 v| | | Finisheck Edit mode: | Calculate effort v

Completion || per Resource

Add Entry

La informaci6 sobre el progrés es pot editar
a la linia com es descriu aqui o emprant el ewsoto BNl e
dialeg de progrés de la tasca.

@ ok || @ cancel

De manera predeterminada es mostren les columnes segtients:

Columna Descripcié

Nom El nom de la tasca.

Estat Estat de la tasca

% completada Compleci6 de la tasca

Responsable La persona responsable d’aquesta tasca.

Assignacio Els recursos assignats a aquesta tasca.

SPI Index de compliment de la planificacié
(BCWP/BCWS)

BCWS Cost pressupostat de la feina planificada.

BCWP Cost pressupostat de la feina realitzada.

ACWP Cost real de la feina realitzada.

Descripci6 Descripci6 de la tasca

3.12.1.3 Configurar

Utilitzant el mend contextual, la vista es podra configurar per mostrar/ocultar el Projecte, dividir
/ no dividir la vista en arbre o es podra configurar utilitzant el dialeg de configuracié.

TSR i view Column Configuration

@ V| Stretch last section
El dialeg de configuracié permet e R p—
personalitzar la quantitat d’informacié que Koo g ™
mostra la vista per a satisfer les vostres G ™" > ®
necessitats. e « .

e .
¥ 0K || @ cancel

3.13 Vista de Gantt de la tasca

3.13.1
3.13.1.1 Descripcio

La vista de Gantt s’utilitza per a mostrar les tasques en una linia de temps.
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Vista de Gantt

Vista de Gantt

3.13.1.2 Editar les dades

La descripcié i el progrés de la tasca es poden editar utilitzant el ment contextual.

De manera predeterminada es mostren les columnes segtients:

Columna

Descripcié

Nom

El nom de la tasca.

Temps de comencament

El temps de comengament planificat.

Temps de finalitzaci6

El temps de finalitzaci6 planificat.

% completada

Complecié

3.13.1.3 Configurar

Utilitzant el ment contextual, la vista es
podra configurar utilitzant el dialeg de
configuracié.

El dialeg de configuracié permet
personalitzar la quantitat d’informacié que
mostra la vista per a satisfer les vostres
necessitats.

Dialeg de configuracio

Dialeg de configuracié

3.14 Vista de Gantt de la fita

3.14.1
3.14.1.1 Descripcio

La vista de Gantt de les fites s'utilitza per a mostrar les fites en una linia de temps.

Vista de Gantt

Vista de Gantt

3.14.1.2 Editar les dades

La descripcié i el progrés de la fita es poden editar utilitzant el ment contextual.

De manera predeterminada es mostren les columnes segtients:

Columna Descripcié

Codi WBS El codi d’estructura de descomposicié dels
treballs

Nom El nom de Ia fita.

Temps de comencament El temps de comengament planificat.
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3.14.1.3 Configurar

Utilitzant el menu contextual, la vista es
podra configurar utilitzant el dialeg de
configuracio.

El dialeg de configuraci6é permet
personalitzar la quantitat d’informacié que Dialeg de configuracié
mostra la vista per a satisfer les vostres
necessitats.

Dialeg de configuracié

3.15 Vista de Gantt de 1’assignaci6 de recursos

3.15.1
3.15.1.1 Descripcid

La Vista de 'assignaci6 de recursos mostra les assignacions dels recursos de tasques planificades
en una taula.

NOTA

Aquesta vista pot afectar greument el compliment en projectes grans.

3.15.1.2 Dades

De manera predeterminada es mostren les columnes segiients:

Columna Descripcié

El nom de I'objecte (grup de recursos,
recurs, tasca)

Total L’assignaci6 total per a un recurs

Les assignacions totals per a un recurs per
dia i les assignacions per al recurs per tasca.

Nom

Dates

3.15.1.3 Editar les dades

La descripcié i el progrés de la tasca es poden editar utilitzant el ment contextual.

3.15.1.4 Configurar

Utilitzant el ment contextual, la vista es
podra configurar utilitzant el dialeg de
configuracié.

El dialeg de configuracié permet incloure o Dialeg de configuracié
excloure les assignacions.

Dialeg de configuracié
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3.16 Vista de 1’assignaci6 de recursos

3.16.1

3.16.1.1 Descripcié

La Vista de Gantt de l’assignacié de recursos mostra les assignacions dels recursos de tasques
planificades en un grafic de Gantt.

3.16.1.2 Dades

De manera predeterminada es mostren les columnes segiients:

Columna Descripcié

Nom El nom de I'objecte (grup de recursos,
recurs, tasca)

Tipus Tipus d’objecte

Temps de comengament L’inici de I’assignacio

Temps de finalitzacié El final de 'assignaci6

3.16.1.3 Editar les dades

La descripcié i el progrés de la tasca es poden editar utilitzant el ment contextual.

3.16.1.4 Configurar

Utilitzant el ment contextual, la vista es
podra configurar utilitzant el dialeg de
configuracio.

El dialeg de configuraci6 permet Dialeg de configuracié
seleccionar quines columnes mostrar.

Dialeg de configuracié
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Capitol 4

Informes

4.1 Vista del generador d’informes

4.1.1
4.11.1 Descripcié

La vista del generador d’informes s’utilitza per afegir i generar informes en el format de text de
document obert (ODT).

Els informes poden basar-se en les plantilles d’informe proporcionades, o podeu escriure les
vostres propies plantilles.

Columna Descripcié

Nom Un nom de la vostra eleccié

Cami al fitxer de plantilla de I'informe.

Podreu seleccionar una de les plantilles

Plantilla d’informe estandard subministrades o podeu

introduir el nom del fitxer d"una plantilla

que proporcioneu.

Fitxer d’informe El nom del fitxer que s’ha generat.

Informacié que es pot afegir al nom del

fitxer d’informe per a distingir-lo de les

versions generades préviament. Aixo pot

ser:

® Res; emprara el nom del fitxer tal com
esta

Afegeix
* Niimero; afegeix un nimero de seqiiéncia
al nom del fitxer

¢ Data; afegeix la data actual al nom del
fitxer

44



4.1.1.2 Barra d’eines

El manual del Plan

La barra d’eines proporciona els mitjans per afegir, eliminar i generar informes.

Boté Drecera Descripcié

Afegeix un informe Ctrl-1 Afegeix un informe nou

Elimina un informe Ctrl-D Ehrmr}a Vinforme
seleccionat

Genera un informe Ctrl-G Genera I'informe seleccionat
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Capitol 5
Credits i1 llicéncia

Copyright de la documentaci6 veure la pagina historial de «Plan»
Traductor de la documentacié: Antoni Bella antonibella5@yahoo.com

Aquesta documentaci6 esta llicenciada d’acord amb les clausules de la Llicencia de Documenta-
ci6 Lliure de GNU.
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