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Capitolo 1

Introduzione a Plan

1.1 Introduzione

1.1.1

Le funzionalita includono:

Gestione delle attivita utilizzando ’Editor delle attivita

— Struttura funzionale del progetto con codici WBS configurabili

— Attivita, riepilogo delle attivita e milestone

- Diversi tipi di vincolo temporale

— Diversi tipi di dipendenze.

La gestione delle risorse utilizzando I'Editor delle risorse

— Struttura funzionale delle risorse

— Tipi di risorse materiali e di lavoro

- Allocazione delle risorse a livello di gruppo

— Squadre di risorse

Definizione di orario di lavoro e ferie utilizzando 1’Editor del lavoro e delle ferie
Gestione dei costi utilizzando 1’Editor della struttura funzionale dei costi
Gestione del valore ottenuto

Pianificazione del progetto utilizzando 1’Editor delle pianificazioni

— Pianificare in avanti dall’ora di inizio o indietro dall’ora di fine
— Consente o impedisce il sovra-utilizzo delle risorse

— Distribuzione PERT con stime ottimistiche, pessimistiche e pit1 probabili

- Pianificazione multiple con possibilita di pianificare dalle informazioni sullo stato di
avanzamento attuale

Tracciamento delle attivita utilizzando la vista di esecuzione delle attivita o la vista di stato
dell’attivita
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1.2 Definizioni

1.2.1

1.2.1.1 Introduzione

Nella gestione del progetto, i termini possono essere utilizzati in modi diversi in programmi
diversi o in societa o tipi di progetto diversi. Guardando glossari pili esaustivi sulla gestione dei
progetti, si troveranno definizioni alternative per la maggior parte dei termini.

Questo elenco definisce in cui alcuni termini sono utilizzati in Plan.

1.2.1.2 Termini

Conto

Un account e utilizzato in una struttura funzionale dei costi (CBS) per rappresentare un luogo
in cui il costo delle attivita o risorse puo essere aggregato.

ACWP
Costo effettivo del lavoro eseguito
Costo effettivo del lavoro eseguito
II costo effettivo (o lavoro) che e stato eseguito.

Ripartizione

Le attivita sono assegnate a Risorse durante la fase di pianificazione del progetto. L'asse-
gnazione effettiva viene eseguita durante la pianificazione. Notare che l’assegnazione non
e garantita in quanto la risorsa potrebbe non essere disponibile.

Assegnazione

Le attivita sono assegnate a Risorsedurante la pianificazione.
BCWS

Costo preventivato del lavoro pianificato
Costo preventivato del lavoro pianificato

Il costo (o lavoro) che dovrebbe essere stato utilizzato per raggiungere 1’avanzamento
dichiarato.

BCWP

Costo preventivato del lavoro eseguito
Costo preventivato del lavoro eseguito

Il costo (o lavoro) che e stato eseguito.
CBS

Struttura funzionale dei costi
CPI

E V'Indice prestazione del costo ed & uguale a BCWP/ACWP. Quando questo indice ¢ inferiore
a 1, significa che il budget e stato superato. Se I'indice & maggiore di 1 significa che i costi
sono sotto budget.

Struttura funzionale dei costi

CBS organizza i conti in una struttura per consentire l'aggregazione dei costi
indipendentemente da WBS e RBS.
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Stima
La stima & la quantita prevista di lavoro o tempo necessario per completare un’attivita.

Milestone

Una milestone & un’attivita con un lavoro di 0.00h. In genere viene utilizzata per contras-
segnare un risultato importante, ad esempio il completamento di un risultato finale dopo
I'accettazione da parte del cliente.

PERT
Tecnica di valutazione e revisione del programma

Tecnica di valutazione e revisione del programma

La tecnica di valutazione e revisione del programma e un miglioramento del metodo del
percorso critico. Le stime del lavoro Attivita nel CPM sono stime puntuali, mentre le sti-
me dello lavoro Attivita in PERT sono calcolate ponderando la stima ottimistica, il piti
probabile e pessimistica (O+(4*M)+P)/6.

Distribuzione PERT

Un modo semplificato per calcolare la stima attesa dalla stima ottimistica, pit1 probabile e
pessimistica.

RBS
Struttura funzionale delle risorse
Struttura funzionale delle risorse

RBS organizza le risorse in Gruppi di risorse.

Risorsa

Una risorsa pud essere di tipo Lavoro, Materiale o -Squadra. Una risorsa deve sempre
appartenere a un Gruppo di risorse.

Gruppo di risorse

Un gruppo di risorse & utilizzato per raggruppare le risorse simili.

Squadra di risorse

Una squadra di risorse & una risorsa costituita da un numero di altre risorse.

SPI

E I'indice delle prestazioni della pianificazione ed & uguale a BCWP/BCWS. Quando questo
indice ¢ inferiore a 1, significa che si e in ritardo. Se I'indice & maggiore di 1 significa che si
e in anticipo sulla pianificazione.

Sommario attivita

Un’attivita di riepilogo ha attivita sotto-attivita subordinate, e raggruppa le informazioni
in base alle sotto-attivita.

Attivita
Un’attivita & un’unita di lavoro. Le Risorse sono generalmente allocate al livello Attivita.

vCard
vCard & uno standard di formato file per biglietti da visita elettronici.

WBS
Struttura funzionale del progetto

Struttura funzionale del progetto

I1 WBS viene utilizzato per suddividere grandi progetti in blocchi gestibili per facilitare la
pianificazione e la gestione.

10



Manuale di Plan

1.3 Aiuto contestuale

1.3.1

Molte funzioni e viste hanno aiuto e suggerimenti che possono essere visualizzati con la funzione
Cos’e questo.

E possibile attivarlo con la voce di menu Aiuto — Cos’é questo o con la scorciatoia da tastiera
Shift-F1.

In queste finestre € attivato premendo sul ? nella barra del titolo delle finestre.

1.4 Area dilavoro principale

1.4.1

1.4.1.1 Descrizione

L’area di lavoro principale ¢ normalmente organizzata con il selettore delle viste a sinistra e la
vista dei dati a destra.

Come al solito, la barra dei menu e la barra degli strumenti si troveranno in alto e la barra di stato
in basso.

Poiché sia il selettore delle viste, sia 1’area di aggancio degli script sono aree di aggancio, possono
essere spostate sul bordo diverso, mobili o nascoste. Per mostrare un’area di aggancio nascosta,
utilizzare la voce di menu Impostazioni — Aree di aggancio.

Fila Edit View Tools Settings Help
@ New Lok Open H Save =Z Edit Main Praject
¥ View Selecter ® * | IName Type Responsible : Allocation Estimate Type Esf= (¥ Strivts i
- Edlkokrz A Design Summary Jp:i:‘urz; H..:yklnforn'..\h;n
Work & Vacation . e wport Resource Bus
Cost Braskdown Structure Overall layout Effort Archie Effart A Impart Resource Bus
Résoiirees Drvewsy details | | Effort Archia Effart @ Clear Resource Busy
;‘_"" dencies (Graphic) Kitchen garde...  |Effort Archia Effort Impart
S erdencics ot Play dd Effort Archi Effart A Resources frem Plan
Dependencies iList laygroun o o Archue of J 3
Schedules Guest house ... | |Effort Archie Effart
v - Garden details | |Effort Archie Effort
Prajact Perfarmance Chart E . |
Tasks Performance Chart Design finished ||Milestone
Task Status ¥ Procurement Summary
Task Execution ey s
Work Package View Driveway Effort 4anibal Effort
Gantt Kitchen garden | Effort Hanibal Effort
Milestone Gantt Playground Effort Hanibal Effort
Resource Assignments t ho 3
Resource Assignments (Gantt) - Guest house Effort Hanibal Effort
Cost Breakdown o Garden Effart Hanibal Effart
et t ~
>~ Material Deliveries || Summary s it
Plan w . Qo o
<  F ] e —J <3 W o

Plan

1.4.1.2 1l selettore della vista

11 Selettore delle viste consente di selezionare la vista dei dati che si desidera visualizzare dalle
viste attualmente elencate.

Le viste sono raggruppate in categorie per facilitarne il recupero: editor, viste, esecuzione e
resoconti per impostazione predefinita:

Gli editor contengono gli editor necessari per definire e pianificare il progetto.
¢ Le viste contengono le viste utilizzate per l'ispezione del progetto.

* Le esecuzioni contengono le viste particolarmente utili durante 1’esecuzione del proprio
progetto.

¢ [ resoconti contengono le viste per la generazione dei resoconti.

Le viste possono anche essere spostate all’interno o tra le categorie o aggiunte o rimosse dal
Selettore delle viste.

11
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1.4.1.3 1l selettore della pianificazione

II selettore delle pianificazioni consente di selezionare la pianificazione da cui tutte le viste (ad
es. la Vista Gantt) devono visualizzare i valori. Le attivita che non sono state pianificate nella
pianificazione selezionata non vengono normalmente visualizzate in nessuna delle viste. (sono
mostrate negli editor, ovviamente.)

1.4.1.4 Barra di stato

La barra di stato mostra messaggi e informazioni sullo stato. In particolare, & il programma
attualmente selezionato mostrato a destra della barra di stato. Si noti che la maggior parte delle
viste nella categoria Viste visualizzano le informazioni in base alla pianificazione selezionata,
quindi se il progetto non & pianificato (Non pianificato), la maggior parte delle viste sara vuota.

1.5 Utilizzare le viste

1.5.1

1.5.1.1 Descrizione

L'editor delle attivita & una vista che mostra i dati delle attivita in una struttura ad albero.

maggior parte dei dati nell’editor delle attivita pud essere modificata direttamente.

File Edit View Tools Setktings Help
@ New &L open HSave “73) Unde Calculate Plan

*  View Selector o

~ Editors
Work & Vacation
Cost Breakdown Structure
Resources
Tasks
Dependencies (Graphic)
Dependencies (List)
Schedules

¥ \iews
Gantt
Milestone Gantk
Resource Assignments
Resource Assignments (Gantt)
Cost Brealkdown

w Execution
Project Performance Chart
Tasks Performance Chart
Task Status
Task Execution
Work Package View

v Reports
Task Status Report

Plan

x

b

1.5.1.2 Navigazione

Mame
¥ Summary task
Task
Milestone
T
T2
T3
T4
T5

:?. Edit Main Project

Allocation

@ Add Task E‘j‘\f Add Sub-Task

Type Estimakte: Constraink

Summary

La

|

John
John
John
Jehn
John

Mileskone 0,0h As Soon As Possible
Effort 8,0h As Soon As Possible

Effart 4,0d Musk Start On

EFfart 4,0k As Soon As Possible
Effort 8,0h Must Finish On

EFfort B,0h As Soon As Pos

sible

< <> £

{ J

E possibile navigare la struttura ad albero utilizzando la tastiera:

1< >
Plan

+ Espandere una riga espandibile.
- Contrae un elemento contraibile.

Andare alla colonna precedente nella stessa
Arrow left riga

12
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. Andare alla colonna successiva nella stessa
Arrow right .
riga.
Andare alla riga precedente nella stessa
Arrow up
colonna.
Andare alla riga successiva nella stessa
Arrow down
colonna.
Inizio Andare alla prima riga, prima colonna.
Fine Andare all’ultima riga, ultima colonna.
. Andare alla prima riga visibile nella stessa
Pagina su
colonna.
. N Andare all’ultima riga visibile nella stessa
Pagina giu
colonna.

1.5.1.3 Modificare i dati

Gli elementi modificabili sono aperti per la modifica facendo doppio clic sull’elemento o, se si
utilizza la tastiera, premendo F2 si aprira 1’elemento attuale.

Quando si modifica un elemento, & possibile passare all’elemento modificabile successivo come
segue:

Andare all’elemento modificabile
precedente precedente nella stessa riga.
Andare all’elemento modificabile
successivo precedente nella stessa riga.
Andare all’elemento modificabile

Ctrl-Alt-Freccia sinistra

Ctrl-Alt-Freccia destra

Ctrl-Alt-Freccia su successivo precedente nelle righe
precedenti.
Andare all’elemento modificabile
Ctrl-Alt-Freccia giu successivo precedente nelle righe
successive.

1.5.1.4 Trascina/rilascia e copia/incolla

La maggior parte delle viste supporta il trascinamento e rilascio della selezione e il copia/incolla.
I grafici e i diagrammi di Gantt possono essere trascinati nelle applicazioni che supportano le
immagini. I dati della tabella utilizzano il tipo MIME html, quindi possono essere rilasciati su
qualsiasi applicazione che lo supporti. Se la vista supporta lo spostamento o la copia degli ele-
menti internamente ad es. I'Editor delle attivita, gli elementi possono essere anche spostati o
copiati.

13
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Capitolo 2

Linee guida

2.1 Creare un progetto

2.1.1

E possibile creare un nuovo progetto premendo il pulsante Nuovo progetto o selezionando un
modello di progetto in Vista di avvio.

Cid creera un nuovo progetto con i valori predefiniti definiti in capitolo 5 o dai valori definiti
nella modello. La finestra Impostazioni progetto si aprira per consentire all'utente di definire
proprieta specifiche del progetto come nome del progetto, responsabile e tempi obiettivo.

Quando si crea il proprio primo progetto, considerare la possibilita di creare risorse in un file se-
parato. Quando si fa riferimento a questo file nei progetti, non & necessario definire nuovamente
le risorse ed e possibile coordinare 1"utilizzo delle risorse tra i progetti.

Vedere Sezione 2.2.
Per coordinare 1'utilizzo delle risorse tra progetti, ¢ possibile utilizzare Plan Portfolio Manager.

Una struttura utile potrebbe essere qualcosa del genere:

Plan
!-- Risorse
! !-- RisorseCondivise.plan
!-- Moduli di attivita
! !-- Moduli delle attivita (se presenti)
!-— Modelli
! !-- Modelli di progetto (se presenti)
!-- Progetti
! !-- <progetto 1>.plan
! !-- <progetto 2>.plan
! '-- ecc

2.2 Gestire le risorse

2.2.1

2.2.1.1 Descrizione

E possibile creare risorse per un progetto utilizzando Editor delle risorse e I'Editor del lavoro e
delle ferie.

14
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Tuttavia, se si ha intenzione di utilizzare le stesse risorse in molti progetti (che & spesso il caso), &
pitt conveniente mantenere le risorse in un file separato. Il modo migliore per farlo & creare prima
il file delle risorse e quindi impostare Plan per caricare sempre questo file durante la creazione di
un nuovo progetto.

2.2.1.2 Risorse condivise
Le risorse condivise sono risorse che possono essere condivise tra i progetti e quindi facilitano il
livellamento delle risorse tra i progetti.

Se si gestiscono progetti che utilizzano insiemi di risorse totalmente diversi, € possibile creare pitt
file di risorse, ma un progetto puo fare riferimento solo a un file di risorse.

E possibile selezionare il file di risorse da utilizzare durante la creazione di un nuovo progetto.
Le risorse possono essere caricate automaticamente all’apertura del proprio progetto oppure &
possibile aggiornarle manualmente selezionando Strumenti — Aggiorna risorse condivise.

Notare che il progetto puo ancora essere aperto anche se il file di risorse non e disponibile.

Se qualcosa e stato eliminato nel file di risorse condivise, sara presentata una finestra in cui e
possibile selezionare come trattare gli elementi eliminati.

E possibile selezionare se un articolo deve essere:

® Rimosso: rimuove l'elemento dal proprio progetto. Questa & I'azione che normalmente si se-
leziona in quanto mantiene il proprio progetto sincronizzato con il file di risorse. Tuttavia, se
I'elemento viene utilizzato nel progetto, & possibile convertirlo in un elemento locale.

* Convertito: converte I’elemento in un elemento locale.

* Mantenuto: mantiene 1’elemento come elemento condiviso nel proprio progetto. La prossima
volta che il file di risorse sara caricato, sara chiesto nuovamente come trattare 1’elemento.

2.3 Creazione di modelli di resoconti ODT

2.3.1

2.3.1.1 Descrizione

I modelli di resoconto Open Document Text sono normali file ODT che possono essere proget-
tati utilizzando qualsiasi elaboratore di testi ODT come Calligra Words o LibreOffice Writer. La
tecnica utilizzata consiste nellutilizzare le variabili Campi utente per contenere riferimenti alle in-
formazioni che devono essere recuperate dal progetto. Le variabili sono chiamate Campi utente in
Writer e possono essere trovate in Inserisci — Campo — Altri campi — Variabili —+ Campi uten-
te. In Words sono chiamati Variabili personalizzate e possono essere trovati in Area di aggancio di
modifica del testo — Variable — Personalizzata.

Il modo pitt semplice per creare un nuovo modello di resoconti & modificarne uno esistente
poiché tutti i campi utente sono definiti.

2.3.1.2 Variabili del campo utente

2.3.1.2.1 Variabili

Le variabili sono utilizzate per consentire al generatore di estrarre i dati dal progetto.

Una variabile puod essere un riferimento a un singolo campo dati, un riferimento ai dati della
tabella o un riferimento ai dati del grafico.

15
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2.3.1.2.1.1 Campo dati singolo

Una singola variabile del campo dati ha il seguente formato:
nome del gruppo di dati. proprieta = identificatore di proprieta

dove:

® nome gruppo di datipuo essere tr, progetto o pianificazione (vedere sotto).
® proprieta rende il nome del campo utente unico.

® identita della proprieta identifica la proprieta nel gruppo di dati.

2.3.1.2.1.2 Dati della tabella

Una tabella in un modello di report & costituita da una variabile per specificare la tabella di dati
da utilizzare.

Il nome della variabile deve iniziare con tabella (ad es. tabellaAttivita) e il valore della variabile
deve essere il nome della tabella di dati (ad es. attivita).

Immediatamente dopo la variabile, & necessario inserire una tabella e riempire le colonne con le
variabili del campo utente che specificano quali proprieta recuperare dalla tabella sopra speci-
ficata. Queste variabili devono avere il nome che inizia con il nome della variabile della table
sopra specificata.

Queste variabili hanno il formato seguente:
tabellaAttivita.proprieta = identificatore di proprieta

dove:

® proprieta rende il nome del campo utente unico.

e identificatore di proprieta identifica la proprieta nel gruppo di dati.

2.3.1.2.1.3 Dati del grafico

Un grafico in un modello di report consiste di una variabile per specificare i dati da utilizzare nel
grafico.

Il nome della variabile deve iniziare con grafico ad es. chartBudgetCost) e il valore della
variabile specifica il gruppo di dati e i valori per popolare il grafico.

La variabile ha il seguente formato (notare i punti e virgola):
nome = gruppo di dati;valori=elenco separato da virgole delle proprietd dei dati;

dove:

* nome deve iniziare con grafico (ad es. graficoCostoPreventivato)
® gruppo di dati

¢ elenco separato da virgole delle proprieta dei dati identifica le proprieta nel gruppo di dati.

Ades.:
graficoBudget = progetto; valori=costo bcws, costo bewp, costo acwp;
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2.3.1.2.2 Etichette tradotte

Le etichette tradotte consentono di produrre modelli di resoconti generali che possono essere
utilizzati in diverse lingue.

Nome della variabile Valore della variabile
tr.project Progetto

tr.manager Responsabile
tr.schedule Pianifica

tr.bcws BCWS

tr.bcwp BCWP

tr.acwp ACWP

tr.spi SPI

tr.cpi CPI

2.3.1.2.3 Valori del progetto

Mostra i valori dal progetto principale.

Nome della variabile

Valore della variabile

Descrizione

project.name

Nome

Il nome del progetto

project. manager

Responsabile

II nome del responsabile del
progetto

project.bcwscost

Costo BCWS

Costo preventivato del
lavoro pianificato basato sul
lavoro

project.bcwpcost

Costo BCWP

Costo preventivato del
lavoro eseguito basato sul
costo

project.acwpcost

Costo ACWP

Costo effettivo del lavoro
eseguito basato sul lavoro

project.spicost

Costo SPI

Indice prestazioni della
pianificazione basato sul
costo

project.cpicost

Costo CPI

Indice prestazioni del costo
basato sul costo

project.bcwseffort

Lavoro BCWS

Costo preventivato del
lavoro pianificato basato sul
lavoro

project.bcwpeffort

Lavoro BCWP

Costo preventivato del
lavoro eseguito basato sul
lavoro

project.acwpeffort

Lavoro ACWP

Costo effettivo del lavoro
eseguito basato sul lavoro

project.spieffort

Lavoro SPI

Indice prestazioni della
pianificazione basato sul
lavoro

project.cpieffort

Lavoro CPI

Indice prestazioni del costo
basato sul lavoro
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2.3.1.2.4 Valori della pianificazione

Mostra i valori della pianificazione attuale.

Nome della variabile

Valore della variabile

Descrizione

schedule.name Nome Il nome della pianificazione
schedule.state Stato Stato della pianificazione
schedule.direction Direzione D.1re.z1.one.della
pianificazione
schedule.overbooking Sovra-utilizzo Sovra-utilizzo
schedule.distribution Distribuzione Distribuzione

schedule.plannedstart

Inizio pianificato

Inizio pianificato

schedule.plannedfinish

Fine pianificata

Fine pianificata

schedule.scheduler Pianificatore Pianificatore
schedule.granularity Granularita Granularita
schedule.mode Modalita Modalita di pianificazione

(Automatica o manuale)

2.3.1.2.5 Tabelle

Tipi di tabelle supportati:

Per creare una tabella, posizionare una variabile appena prima di una tabella nel file di modello.
Il nome della variabile identifica la tabella e deve iniziare con tabella, ad es. tabellaStatoAttivita.

Il valore della variabile e utilizzato per indicare i dati da recuperare e deve essere una delle tabelle

attivita
statoattivita
pianificazioni

progetti

supportate sopra elencate, ad es. statoattivita.

Inserire quindi le variabili all'interno delle celle della tabella con nome e valore dalla tabella

seguente.

Notare che la tabella delle pianificazioni supporta i valori descritti in Valori della pianificazione

sopra.

Le tabelle di progetti, attivita e stato delle attivita supportano i seguenti valori:

Nome della variabile

Valore della variabile

Descrizione

Il nome dell’attivita o del

nome tabella.name Nome
progetto
nome tabella.wbscode Codice WBS
nome tabella.type Tipo Tipo di attivita
nome tabella.responsible Responsabile
nome tabella.allocation Ripartizione
nome tabella.estimatetype | Tipo di stima
nome tabella.calendar Calendario
nome tabella.estimate Stima La stima piu verosimile
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nome tabella.optimistic Ottimistica Rapporto ottimistico

nome tabella.pessimistic Pessimistica Rapporto pessimistico
nome tabella.risk Rischio Stimare l'incertezza

nome tabella.constraint Vincolo Tipo di vincolo temporale

nome
tabella.constraintstart

Inizio del vincolo

Ora di inizio del vincolo

nome
tabella.constraintend

Fine del vincolo

Ora di fine del vincolo

nome
tabella.runingaccount

Conto corrente

Conto per i costi di esercizio

nome
tabella.startupaccount

Conto di apertura

Conto per il costo di
apertura

nome tabella.startupcost

Costo di apertura

Il costo sostenuto
all’apertura dell’attivita

nome . . . . 1. .
Conto di chiusura Conto per i costi di chiusura

tabella.shutdownaccount

nome II costo sostenuto alla

tabella.shutdowncost

Costo di chiusura

chiusura dell’attivita

nome tabella.description Descrizione Descrizione dell’attivita

nome tabella.expected Prevista Stima pitt probabile
calcolata

nome tabella.optimistic Ottimistica Stima ottimistica calcolata

nome tabella.pessimistic Pessimistica Stima pessimistica calcolata

nome tabella.starttime Ora di inizio L’ora d'inizio pianificata

nome tabella.endtime Ora di fine Ora di fine pianificata

nome tabella.duration Durata Durata pianificata

nome tabell a.earlystart

Inizio anticipato

Inizio il pit presto possibile

nome tabella.earlyfinish

Fine anticipata

Fine il pit1 presto possibile

nome tabella.latestart

Inizio ritardato

Inizio il pit tardi possibile

nome tabella.latefinish

Fine ritardata

Fine il piti tardi possibile

nome tabella.positivefloat

Scorrimento positivo

nome tabella.freefloat

Scorrimento libero

nome tabellanegativefloat

Scorrimento negativo

nome tabella.startfloat

Inizio dello scorrimento

nome tabella.finishfloat

Fine dello scorrimento

nome
tabella.assignaments

Assegnazioni

Assegnazioni delle risorse

nome tabella.varianceest

Varianza (Est)

Varianza stimata calcolata

nome tabella.variancedur

Varianza (Dur)

Varianza della durata
calcolata

nome
tabella.optimisticdur

Ottimistica (Dur)

Durata ottimistica calcolata

nome
tabella.pessimisticdur

Pessimistica (Dur)

Durata pessimistica
calcolata

nome tabella.status

Stato

Stato delle attivita come
mostrato nella vista dello
stato delle attivita

nome tabella.completion

% completata

Completamento dell’attivita

nome
tabella.plannedeffort

Lavoro pianificato

Lavoro previsto

nome tabella.actualeffort

Lavoro effettivo

Lavoro effettivo

nome
tabella.remaningeffort

Lavoro rimanente

Lavoro rimanente

nome tabella.plannedcost

Costo previsto
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nome tabella.actualcost

Costo effettivo

Costo effettivo

nome tabella.actualstart

Inizio effettivo

Inizio effettivo

nome tabella.started Iniziato
nome tabella.actualfinish Fine effettiva Fine effettiva
nome tabella.finished Finito

nome
tabella.schedulingstatus

Stato della pianificazione

Stato della pianificazione

Costo preventivato del

nome tabellabcws BCWS lavoro pianificato (basato
sul costo)
Costo preventivato del

nome tabellabcwp BCWP lavoro eseguito (basato sul
costo)

nome tabella.acwp ACWP Costo.effettivo del lavoro
eseguito (basato sul costo)

nome tabella.spi SPI Ir.ldlc.e. pre.StaZIOru
pianificazione

nome tabella.critical Critico L’attivita e critica

nome tabell a.criticalpath

Percorso critico

L’attivita e in percorso
critico

nome
tabellanotscheduled

Non pianificata

Non interessante

nome
tabella.assignmentmissing

Assegnazione mancante

Non interessante

nome tabella.resourceove-
rbooked

Risorsa sovra-utilizzata

Non interessante

nome tabella.resourceuna-
vailable

Risorsa non disponibile

Non interessante

nome
tabella.constrainterror

Errore di vincoli

Non interessante

nome tabella.effortnotmet

Lavoro non soddisfatto

Non interessante

nome
tabella.schedulingerror

Errori di pianificazione

Non interessante

nome tabella.level

Livello del nodo, livello

Non interessante

nome tabella.statusnote

Nota di stato

Nota: non implementato

Non deve essere usato, e

nome tabella.owner Proprietario N .
non & molto interessante
Non deve essere usato, e
nome tabella.status Stato R .
non & molto interessante
. Non deve essere usato, e
nome tabella.time Tempo

non € molto interessante

2.3.1.3 Grafico
Utilizzare posizionando una variabile con nome chartX (X=del testo per rendere unico il nome
della variabile) con un progetto di valore prima del grafico che deve essere utilizzato.

Nota che il grafico deve essere «ancorato come carattere» altrimenti il generatore di report non
puo trovarlo.

La variabile ha questo formato:

Variabile: Name:

chartX (X=some text) Value: project; values=dati;
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dove dati € un elenco separato da virgole di valori da includere nel grafico.

I possibili valori dei dat i sono:

¢ lavoro bews Costo preventivato del lavoro pianificato, basato sul lavoro.
¢ lavoro bewp Costo preventivato del lavoro eseguito, basato sul lavoro.

* lavoro acwp Costo effettivo del lavoro eseguito, basato sul lavoro.

¢ lavoro spi Indice prestazioni della pianificazione, basato sul lavoro.

¢ lavoro cpi Indice prestazioni del costo, basato sul lavoro.

¢ costo bews Costo preventivato del lavoro pianificato, basato sul costo.

¢ costo bcwp Costo preventivato del lavoro eseguito, basato sul costo.

¢ costo acwp Costo effettivo del lavoro eseguito, basato sul costo.

* costo spi Indice prestazioni della pianificazione, basato sul costo.

* costo cpi Indice prestazioni del costo, basato sul costo.

I grafici che si creano nel proprio modello devono avere lo stesso (o piti) numero di colonne come
il numero di valori specificati nella variabile.

Esempio:
Nome variabile: chartl Valore: project; values=bcws cost,bcwp cost, acwp cost;

Notare che non e possibile mescolare valori basati sul lavoro e sui costi. Se si desidera mostrare
entrambi, creare due grafici.

2.3.1.3.1 Gantt

Non supportato.
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Capitolo 3

Viste ed editor

3.1 Lavistadiavvio

3.1.1

La vista di avvio viene visualizzata all’avvio e quando & selezionato File — Nuovo.

Ha tre sezioni per:

* Creazione di nuovi progetti. Vedere anche Creare un progetto e Gestire le risorse

® Aprire progetti esistenti. Questa sezione fornisce la possibilita di aprire un file di progetto
esistente o uno dei dieci progetti pit1 recenti che sia stato aperto.

* La sezione Aiuto fornisce collegamenti alle pagine introduttive, alla documentazione e al
forum della comunita.

3.2 Editor delle attivita

3.2.1

3.2.1.1 Descrizione

L'editor delle attivita e utilizzato per creare, modificare ed eliminare attivita.

Le attivita possono essere organizzate in una struttura ad albero gerarchica a qualsiasi profondita.
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3.2.1.2 Barra degli strumenti
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La barra degli strumenti fornisce il modo per creare, eliminare e calcolare le milestone:

Pulsante

Scorciatoia

Descrizione

Aggiungi attivita

Ctrl-1

Casella a discesa per creare
un’attivita o una milestone.
Il nuovo elemento viene
posizionato dopo I’elemento
attualmente selezionato
sullo stesso livello
dell’elemento selezionato.
Se non viene selezionato
alcun elemento, il nuovo
elemento viene aggiunto al
livello superiore.

Ctrl-Alt-1

Aggiungi sotto-attivita

Ctrl-Shift-I

Casella a discesa per creare
una sotto-attivita o
sotto-milestone. Il nuovo
articolo viene aggiunto
come figlio all’elemento
attualmente selezionato.

Ctrl-Shift-Alt-I

Elimina attivita

Elimina

Elimina le attivita
selezionate.

Aumenta il rientro
dell’attivita

Aggiunge l'attivita
selezionata come figlia
all’attivita precedente.

23



Manuale di Plan

Sposta l'attivita selezionata
di un livello in alto,
inserendola dopo l'attivita
principale attuale.

Sposta 'attivita selezionata
in alto di una posizione.
Sposta l'attivita selezionata
in basso di una posizione.

Riduci il rientro dell’attivita

Sposta in alto

Sposta in basso

Notare che & possibile anche spostare o copiare le attivita trascinandole e rilasciando o con
copia/incolla.

3.2.1.3 Modificare i dati
I dati possono essere modificati in linea come descritto qui o utilizzando la finestra Impostazioni

attivita.
Le seguenti colonne sono visualizzate in modo predefinito:

Colonna Descrizione

Nome Il nome dell’attivita.

Stato Stato dell’attivita

Responsabile Il responsabile di questa attivita.

Ripartizione Elenco dell’assegnazione delle risorse.
Il tipo di attivita o il tipo di stima
dell’attivita.

Ti Il tipo pud essere impostato su Milestone,

PO Lavoro o Durata.

Nota: Se il tipo & Riepilogo o Progetto il tipo
non & modificabile.

Calendario II calendario usato quando il tipo di stima e

la durata.

La stima pit1 probabile. La stima ¢ la
quantita prevista di lavoro o tempo

Stima necessario per completare un’attivita. Puo
essere espressa in diverse unita: h (ore), d
(giorni), w (settimane) e M (mesi).

Stima ottimistica espressa come percentuale
negativa della stima pit probabile. (Ad es.
Rapporto ottimistico -20%).

Viene utilizzato solo se ¢ utilizzata una
distribuzione PERT.

Stima pessimistica espressa come
percentuale positiva della stima pitt
Rapporto pessimistico probabile. (Ad es. 50%).

Viene utilizzato solo se ¢ utilizzata una
distribuzione PERT.

Il rischio interessa la distribuzione PERT
Rischio usata quando si calcola la stima effettiva
dell’attivita.

Vincolo II tipo di vincolo temporale.
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Inizio del vincolo Ora di inizio del vincolo.
Fine del vincolo Ora di fine del vincolo.
Conto corrente Conto per i costi di esercizio.
. Conto per il costo incontrato all’inizio
Conto di apertura RN
dell’attivita.
Costo di apertura II costo sostenuto all’apertura dell’attivita.
oo Conto per il costo incontrato alla chiusura
Conto di chiusura R
dell’attivita.
Costo di chiusura Il costo sostenuto alla chiusura dell’attivita.
Descrizione Note delle attivita.

3.2.1.4 Area di aggancio dei moduli di attivita

I'moduli delle attivita sono gruppi di attivita che possono essere riutilizzati in diversi progetti.
Cio consente di attingere all’esperienza passata e di standardizzare operazioni simili.

Un modulo delle attivita viene inserito nel progetto trascinandolo dall’area di aggancio e
rilasciandolo nel progetto.

Un modulo delle attivita & un normale file di Plan ed e progettato utilizzando Plan allo stesso
modo della progettazione di un normale progetto.

Un modulo delle attivita, tuttavia, in genere include solo attivita, stime e dipendenze.

Il nome del progetto viene visualizzato nell’area di aggancio e la descrizione e utilizzata come
suggerimento.

Un modulo puo essere aperto per ispezione o modificato facendo doppio clic sul modulo.

I moduli possono essere raggruppati memorizzandoli in diverse cartelle. La posizione in cui
cercarli e configurata tramite la finestra Impostazioni progetto.

I valori predefiniti per i nuovi progetti possono essere definiti utilizzando la finestra di
configurazione, vedere capitolo 5.

3.2.1.5 Area di aggancio delle risorse

L’area di aggancio Risorse offre un modo semplice per allocare le risorse alle attivita selezionando
le risorse necessarie e trascinandole sulla colonna Allocazione.

Una risorsa puo anche essere rilasciata nella colonna Responsabile.
3.2.1.6 Area di aggancio delle allocazioni

L'area di aggancio Allocazioni visualizza 1’allocazione attuale delle risorse per l'attivita
selezionata.

3.2.1.7 Configurazione

Utilizzando il menu contestuale, la vista pud essere configurata per mostrare/nascondere il
progetto, dividere/riunire la vista ad albero o puo essere configurata utilizzando la finestra di
configurazione.
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=)° View Settings - KPlato DI
Main view Auxiliary View Column Configuration

| stretch last section
Select columns to be shown:

Hidden columns: Visible columns:

Responsible
Allocation

La finestra di configurazione consente di
personalizzare la quantita di informazioni
visualizzate dalla vista in base alle proprie
esigenze.
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Estimate Tpe

Estimate
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Running Account
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Startup Cost
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Start Time
End Time
Early Start

255288
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3.3 Editor delle risorse

3.3.1

3.3.1.1 Descrizione

L'editor delle risorse ¢ utilizzato per creare, modificare ed eliminare risorse e gruppi di risorse. Le
risorse devono appartenere a un gruppo di risorse. Al momento i sottogruppi non sono ammessi.

D Mew E| Open Save “) Undo Add task | E-j Edit Main Project ,53 Add Resource Group E\‘ Add Resource [ | Delete

A 3 View Selector 0 || Name Scope Type Initials  Email Calendar  Limit (%) Available From

~ Editors
Work & Vacation ¥ engeneering Local Work
Cost Breakdown Structure mec designer Local Work md mail@email.de Base 100 13/04/2019 0...
RESOUNTES §
Tasks B cledesigner  EST Work ed mail@emailfr  Base 100 13/02/2019 0.
Dependencies (Graphic) “ procurement Local Work
Schedules ;

R ] purchaser 1 Local Work pd mail@emailuk  Base 100 13/06/2020 0.
Ganit _ ~ construction Local Work
Milestone Ganitt : — - = : = TR
Resource Assignments ) worker 1 Local or| w mail@email jp emote 00 13/06/2019 0...
Resgurce Assignments (Gamr) Local Work w2 mail@emailus  Remote 100 19/06/20191...
Cost Breakdown Ll s | M f

= Esaution < workshop Local aterial
Project Performance Chart Local Material Base 100 13/06/2019 0...
Tasks Performance Chart cnc machine et e

ocal ar

Tesk Status - installation
Task Execution Local Work Base 100 13/06/2019 0...
Work Package View supervisor ) .

< Reports Local Work Base 100 13/06/2019 0.,

commisioning
Generate reports

Mot scheduled

Le risorse di layoro devono fare riferimento a un calendario che definisce I'orario di lavoro della
risorsa. I calendari sono creati utilizzando I'Editore del lavoro e delle ferie.

Le risorse materiali sono sempre disponibili per impostazione predefinita. E possibile utilizzare
un calendario per limitarne la disponibilita.

Le risorse possono essere condivise o locali. Una risorsa locale viene utilizzata solo nel progetto
attuale. Una risorsa condivisa puo essere condivisa tra piti progetti e viene archiviata in un file
separato, vedere Gestione delle risorse.

3.3.1.2 Barra degli strumenti

La barra degli strumenti fornisce il modo per creare ed eliminare le risorse e i gruppi di risorse:
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Pulsante Scorciatoia Descrizione
Pulsante per creare un
Aggiungi gruppo dirisorse | Ctrl-I gruppo di risorse. Il nuovo

gruppo viene aggiunto alla
fine dei gruppi.

Aggiungi risorsa

Ctrl-Shift-I

Pulsante per creare una
risorsa. La nuova risorsa
viene aggiunta come figlio
al gruppo attualmente
selezionato. Se si seleziona
una risorsa, la nuova risorsa
viene aggiunta al suo
gruppo padre.

Elimina

Elimina

Elimina le risorse
selezionate e/o i gruppi di
risorse.

Le risorse possono essere create rilasciando i dati da qualsiasi applicazione che supporti il

trascinamento delle informazioni vCard, come KAddressBook o Evolution.

Le risorse possono essere copiate o spostate in un diverso gruppo di risorse mediante il

trascinamento della selezione.

NOTA

Quando si sposta una risorsa, la risorsa perdera qualsiasi allocazione.

3.3.1.3 Modificare i dati

I dati possono essere modificati in linea come descritti qui.

Le risorse possono anche essere modificate utilizzando la finestra Impostazioni delle risorse.

Le seguenti colonne sono visualizzate in modo predefinito:

Colonna Descrizione

Nome Il nome della risorsa o del gruppo di risorse.
Una risorsa puo essere Condivisa o Locale.

Ambito Una risorsa condivisa non puo essere
modificata.

Tipo 11 tipo della risorsa o del gruppo di risorse.

Iniziali Le iniziali della risorsa.

Posta elettronica

L’indirizzo di posta elettronica della risorsa.

Calendario

II calendario definisce quando la risorsa sta
lavorando.

Limite (%)

I1 carico massimo che puo essere assegnato.

Disponibile dal

Definisce quando una risorsa e disponibile
per il progetto.

Disponibile fino al

Definisce quando una risorsa ¢ disponibile
per il progetto.

Costo normale

Il costo all’ora, ore normali.
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Conto

Il conto dove ¢ accumulato il costo della

risorsa.

3.3.14 Configurazione

Utilizzando il menu contestuale, la vista
puo essere configurata per dividere/riunire
la vista ad albero o puo essere configurata
utilizzando la finestra di configurazione.

La finestra di configurazione consente di
personalizzare la quantita di informazioni
visualizzate dalla vista in base alle proprie
esigenze.

-

mvanview  Auxiliary View Column Configuration

(] stretch last section
Auillary View

Hidden columns:

Printing Name

Defaults

View Settings — Plan

Select columns to be shown:
Visible columns:
Scope
Type
Initials
Email
Calendar
Limit (%)
Available From
Available Until
Normal Rate
Overtime Rate

Account

v oK

2 AQ

© Cancel

3.4 Editor del lavoro e delle ferie

3.4.1

3.4.1.1 Descrizione

L’editor del lavoro e delle ferie viene utilizzato per creare, modificare ed eliminare i calendari.

I calendari definiscono 1’orario di lavoro per le risorse. I calendari possono anche essere utilizzati

da attivita con il tipo di stima Durata.

I calendari hanno una specifica del fuso orario in modo da poter definire I'orario di lavoro nell’ora

locale delle risorse.

Un calendario & costituito da definizioni per giorni feriali e date. Se la data ha una definizione,
viene utilizzata questa definizione. Se lo stato della data € Non definito, viene utilizzata la defini-
zione per il giorno della settimana. Se anche questo & Non definito, il calendario principale viene

controllato.

Un calendario puo essere definito come Predefinito e viene quindi utilizzato da tutte le risorse di

lavoro senza un riferimento al calendario.
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File Edit View Tools Settings Help

Q New r L Open H Save :—? Edit Main Project ?Add Calendar ? Add Subcalendar % Delete
= Wiew Selector ° X | Name Timezone Mon © Tue | Wed | Thu Fri Sat Sun
2 ELE.;EF':TS_ L ~ V| Base Europe/Copenhagen 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 MW MW
Cost Breakdown Structure
T « v bW

Dependencies (Graphic)
Dependencies (List)

Schedules Mon Tue Wed Thu Fri Sat  Sun
v Views 3 1 H 3 + 5 6

Project Performance Chart 44

Tasks Perfermance Chart A

Task Status 45 g ? 0 " 2 13

Task Execution

Work Package View 46 15 1% " " {1 20
Gantt

Milestone Gantk 21 22 23 24 25 24 21
Resource Assignments 47
Resource Assignments [Gantt)
Cost Breakdown L 48 a ° o ! 3 *
w Reporks
Project Status Repork Bl 49 5 (1 7 2 ] 1] 1"
Task Status Report w
= - 5314/11-2011 Weekds® v

Plan

La barra degli strumenti fornisce il modo per creare ed eliminare i calendari:

Pulsante Scorciatoia Descrizione

Pulsante per creare un
calendario. Il nuovo
Aggiungi calendario Ctrl-I calendario viene aggiunto
allo stesso livello del
calendario selezionato.
Pulsante per creare il
calendario figlio. Il nuovo
Aggiungi sotto-calendario Ctrl-Shift-I calendario viene aggiunto
come figlio al calendario
attualmente selezionato.
Elimina calendario Elimina il calendario

. Elimina .
selezionato selezionato.

3.4.1.2 Modificare i dati

Il nome del calendario e il fuso orario possono essere modificati in linea come descritto qui.

Lo stato di giorni e giorni della settimana viene modificati selezionando il giorno o i giorni che si
desidera modificare e aprendo il menu di scelta contestuale.

Selezionando Lavoro..., si apre la finestra Modifica intervalli di lavoro.

3.5 Editor della struttura funzionale dei costi

3.5.1

3.5.1.1 Descrizione

L’editor della struttura funzionale dei costi & utilizzato per creare, modificare ed eliminare i conti.
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@ new L1 Open HSa\-'e

View Tools Settings Help

¥ View Selector s

~ Editers
Work & Vacation
Cost Breakdown Structure
Resources
Tasks
Dependencies (Graphic)
Dependencies (List)
Sechedules

w Views
Project Performance Chart
Tasks Performance Chart
Task Status
Task Execution
Work Package View
Gankt
Milestone Gantt
Resource Assignments
Resource Assignments (Gantt)
Cost Breakdown

~ Reports

Task Status Report

Plan w
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:z Edit Main Project

Mame

© Add Account

© Add Subaccount x Delete

Description |

Requirements
Documentation

Design & Implementation
Test

Deployment

¥ Miscellaneous

v !—gﬂg

Requirements, use cases and test case studies

User- Installation- and maintenance manuals

In-house modules- and system integration tesks
On-site installation and customer acceptance tests

Default account

Flan

Conti e risorse possono essere collegati da attivita e risorse per accumulare costi da tali attivita e

risorse.

11 conto predefinito accumula i costi sostenuti da attivita che non sono connesse a un conto.

3.5.1.2 Barra degli strumenti

La barra degli strumenti fornisce il modo per creare ed eliminare i conti:

Pulsante Scorciatoia Descrizione
Pulsante per creare un
conto. Il nuovo conto viene
inserito dopo il conto
Aggiungi account Ctrl-I selezionato. Se non viene

selezionato alcun conto, il
nuovo conto viene aggiunto
al livello superiore.

Aggiungi sottoconto

Ctrl-Shift-I

Pulsante per creare un
sotto-conto. Il nuovo conto
viene aggiunto come figlio
al conto selezionato.

Elimina

Elimina

Elimina il conto selezionato.

3.5.1.3 Modificare i dati

I dati possono essere modificati in linea come descritti qui.

Le seguenti colonne sono disponibili:
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Colonna Descrizione
Nome Il nome del conto.
Descrizione La descrizione del conto.

3.6 Editor delle dipendenze delle attivita (Grafico)

3.6.1

3.6.1.1 Descrizione

L’editor delle dipendenze delle attivita e utilizzato per creare, modificare ed eliminare le di-
pendenze delle attivita. Per comodita, le attivita possono anche essere inserite, eliminate o
modificate.

Le attivita sono ordinate secondo la struttura funzionale del progetto (WBS).

File Edit View Tools Setktings Help
@ New Lk Open HSa\re =73 Unde Caleulate Plan -:ZEditI.iainPro]ect @AddTaslf >

*  View Selector e x

~ Editors
Wark & Vacation
Cost Breakdown Structure
Resources
Tasks
Dependencies (Graphic) |
Dependencies (List)
Schedules

» Views
Gantt
Milestone Gantk
Resource Assignments
Resource Assignments (Gantt)

Cost Breakdown m 5 T4
~ Execution

Task

m 1.2 Milestone

3T2

4T3

Project Performance Chart 6T5
Tasks Performance Chart
Task Status
Task Execution
Work Package View

~ Reports
Task Status Report

Plan v

I simboli per le attivita di riepilogo, le attivita e le milestone sono mostrati di seguito:

Dato che Attivita e Milestone sono sotto-elementi dell’operazione Attivita di riepilogo, sono
rientrati. Inoltre, si noti che il codice WBS viene visualizzato insieme al nome.

Nella figura seguente, ¢ stata inserita una dipendenza Fine-Inizio per fare in modo che Milestone
dipenda da Attivita.

Come mostrato di seguito, un elemento consiste di tre aree di selezione differenti:

Area degli elementi Selezionare 1’elemento per la modifica
Utilizzato per creare dipendenze Fine-Inizio
e Inizio-Inizio

Utilizzato per creare dipendenze Fine-Inizio
e Fine-Fine

Area di inizio

Area di fine

31



Manuale di Plan

3.6.1.2 Modificare le dipendenze

Le dipendenze vengono create selezionando prima un’area di inizio o fine dell’attivita
precedente, quindi selezionando l’area di inizio o fine dell’attivita successiva.

Questo puo essere fatto utilizzando il mouse o la tastiera.

In alternativa, ¢ possibile rilasciare 'area di connessione del predecessore nell’area di connessione
del successore.

Per modificare o eliminare una dipendenza esistente, & possibile aprire una dipendenza
selezionandola, o aprire il suo menu contestuale.

E possibile anche aprire il menu contestuale su un’area di connessione che permettera di
modificare tutte le dipendenze connesse a quell’area.

3.6.1.3 Barra degli strumenti

La barra degli strumenti fornisce il modo per creare ed eliminare le attivita:

Pulsante Scorciatoia Descrizione

Casella a discesa per creare
un’attivita o una milestone.
Il nuovo elemento viene
posizionato dopo I’elemento
attualmente selezionato
Aggiungi attivita Ctrl-I sullo stesso livello
dell’elemento selezionato.
Se non viene selezionato
alcun elemento, il nuovo
elemento viene aggiunto al
livello superiore.

Ctrl-Alt-1
Casella a discesa per creare
una sotto-attivita o
L N . -mil il
Aggiungi sotto-attivita Ctrl-Shift-I softo-milestone. 1 nuovo

articolo viene aggiunto
come figlio all’elemento
attualmente selezionato.

Ctrl-Shift-Alt-1

Elimina le attivita

Elimina attivita Elimina .
selezionate.

3.7 Editore delle dipendenze delle attivita (Attivita)

3.7.1

NOTA
Questa vista non & mostrata in modo predefinito. Per progetti grandi, pué degradare fortemente le
prestazioni

Pud essere attivata utilizzando il menu contestuale Selettore delle viste.
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3.8 Editor delle pianificazioni

3.8.1

3.8.1.1 Descrizione

L’editor delle pianificazioni & utilizzato per creare, modificare, calcolare ed eliminare le
pianificazioni.

File Edit View Tools Settings Help

G New o OpEn H Save ndo {08 Red & Edit Main Praject ,’_-"_}Add hedul aildd Sub-schedul * Dalate == Calculate ?'gslullno »
¥ View Salectar ® % | Name Scheduler State Direction overbooking  Distribution - Planned Start :Planned Finish {2
C) *‘:n'“:'& — 2~ |« plan Metwork Sch... Scheduled Forward Auwoid None 28/9-2009 0... 22/10-2008 12... ﬂ
rk & Vacation
Cost Breakdown Structure ) Flan.1 Net.\mrk ISch... Scr\equ!eiil Forwar:! a’arn.n:! None 28/9-2009 0... 13/11-2009 14... :
Resources
Tasks i i
Dependencies (Graphic) ;hsm Critical !.th sthldl.‘ll'lg Log
Dependencies (List) Project Schedule: Plan  Total Float: 5.712.50
Schedules
v Views Marme Early Start Early Finish Late Start Late Finish Positive Float Free Float Mega =
Project Performance Chart
Tagks Performance Chart Project
Task Status ~ Critical
Tk g’;:i':;“mw Kitchen garden... [|01/10-2008 ... 02/10-2009 ... 30/9-2008 1. 01/10-2009 ... 0,00 0,00
Gantt Foundation | 08/10-2009 ... 09/10-2009 ... 05/10-2009 .. 06/10-2009 ... 0,00 70,00
;Lllomne Gamtt I- Driveway details ||01/10-2009 ... 02/10-2009 ... 01/10-2009 .. 01/10-2009 ... 0,00 64,00
source Assignments ! ) . g )
Resounce Asslonmants (Gantt) Remove trees ouieuay details -~ 07/10-2009 ... 01/10-2008 ... 02/10-2009 ... 0.00 0,00
Cost Breakdown o Paint 2. time TSGR0y ... 22/10-2009 ... 15/10-2009 ... 22/10-2009 ... 0,00 0,00
Rty Overall layout 28/9-2009 0... 01/10-2009 ... 24/9-2009 0... 30/9-2009 0... 0.00 16.00 b
Bian & | <E Je> <= ] e < >

L'editor delle pianificazioni ha tre sotto-viste che mostrano i risultati della pianificazione.

La sotto-vista Risultato mostra i valori necessari per 1’analisi PERT tra cui inizio e fine anticipati,
inizio e fine ritardati insieme a diversi tipi di scorrimenti.

5 BETA 4: garden.plan - Plan RTINS
File Edit Wiew Tools Settings Help
©Q Mew ) Open H Save ur ™ ped ? Edit Main Project | S| Add Schedule [ Add Sub-schedule * Delete = Calculate -$ Baseline »
Besult | Critical Path = Scheduling Log
Project Schedule: Plan Total Float: 5.712,50
|Nama 'Early Start Early Finish Late Start Late Finish Pasitive Float Free Float: Nagative Float Start Float Finisf
Projact
¥ Critical
Kitchen garden details 01/10-2009 ... 02/10-2009 ... 30/9-2009 1... 01/10-2009 ... 0.00 0,00 0,00 0,00
Foundation 08/10-2009 ... 05/10-2009 ... 05/10-2009 ... O6/10-2009 ... 0,00 70,00 0,00 0,00
Driveway details 01/10-2009 ... 02/10-200% ... 0L/10-2008 ... 01/10-2009 ... 0,00 64,00 0,00 0,00
Rermove trees 06/10-2009 ... 07/10-2009 ... 0L/10-2009 ... 02/10-2009 ... 0.00 0,00 0,00 0,00
Paint 2. tima (| 16/10-2009 ... 22/10-2000 ... 15/10-2009 ... 22/10-2000 ... 0,00 0,00 0,00 0,00
overall layout 28/9-2009 0... 0L/10-2009 ... 24/%-2009 0... 30/9-20080... 0,00 16,00 0.00 0,00
Erection 11/10-2009 ... 16/10-2009 ... 08/10-2009 ... 12/10-2008 .. 0.00 0,00 0,00 0,00
Guest house 05/10-2009 ... 06/10-200% ... 05/10-2008 ... 05/10-2009 ... 0,00 0,00 0,00 0,00
Guest house details 01/10-200% ... 05/10-2009 ... 0L/10-2008 ... 01/10-2009 ... 0.00 16,00 0,00 0,00
Playground details 01/10-2009 ... 05/10-2009 ... 30/9-2009 1... 01/10-2009 ... 0.00 0,00 0,00 0,00
Remove top soil 07/10-2009 ... 08/10-200% ... 02/10-2008 ... 05/10-2009 ... 0,00 0,00 0,00 0,00 b
Garden details 01/10-2009 ... 06/10-2009 ... 30/9-2009 0... 01/10-2009 ... 0.00 0,00 0,00 0,00 -
< Je» < ik oy
Plan|

La sotto-vista Percorso critico mostra le attivita che appartengono al percorso critico.
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= BETA 4: garden.plan - Plan & @S
Fle Edt \iew Tools Settings Help
Ohien b open [ Save do 8 e B2 tditain Project | T8 add Schedule T2 Add Subschedule  § Delete T Calculate  [TH Baseline oo Dotact

Pesult  Critical Path  Scheduling Log

Project Schedule: Plan 3

(Name Duration Variance (Dur) iptimistic {Dur) issimistic (Dur) Estimate Ewpected ‘\ariance (Est) Optirnistic Pessimistic
averall layout 3.3d 0.00 3.3d 3.3d 4.0d 4.0d 0.00 4.0d 4,04
Driveway details 58.0h 0.00 68.0h 68,0h 4.0h 4.0h 0,00 4,0h 4,0h
Dresign finished o.0h 0,0h 0,00 a,0h 0.0h
Remove trees 16.0h 0.00 16.0h 16.0h 16.0h 16,0h 0.00 16,0h 16.0h
Rierrave top sol 6.0k 0.00 6.0k 6,0k 12,0k 12,0k 0.00 12.0h 12,0k
Path 0.0k 0.0

<L J<2» <L 1€

Plan)

La sotto-vista Registro di pianificazione mostra un elenco di messaggi prodotti durante la
pianificazione.

= @ BETA &: garden.plan [modified] - Plan & o
Fle Edt \iew Tools Settings Help

Diiew  fod Open H Save U5 undo Calculate Plan s (£ fede | S Edi Main Projest =0 add Schedule T2 Add Sub-schedule x Delete  [== Calculate '? Baseline »

(Mame Scheduler State Direction Owerbooking | Distribution ¢ Planned Start © Plannead Finish a

skemalee_ . Scheduled  Backwards Ao - : s

v

Result  Critical Path = Scheduling Log

Mame Phase Severity Message =

John's Garden Init Infa Schedule project from end time: 01/11-2009 00:00 r]

Driveway de... Init warning Dependency type 'As Soon As Possible” not handled. Using FnishStart.

Pairit 2, tirme  Init Warning Dependency type 'As Soon As Possible’ not handled. Using RnishStart. -

Paint 2. time... Init ‘Warning Dependency type 'As Soon As Possible” not handled. Using FinishStart.

Pant 1. time  Init warning Dependency type 'As Soan As Possible’ not handled. Using FinishStart,

John's Garden Scheduls Infa Start scheduling

John's Garden Update Info Scheduling firsshed, update project

Playground Update Infi Scheduled task: 26/10-2009 11:00 - 26/10-2009 13:00

Kitchen gard... Update Infa Scheduled task: 02/10-200% 13:00 - 05/10-2009 08:00

Driveway del... Update Inifa Scheduled milestone: 28/10-2009 09:00

Foundation  Update Info Scheduled task: 13/10-200% 09:00 - 13/10-2009 13:00

Trees and b... Update Infe Seheduled tazk: 20/10-2009 14:00 - 30/10-2009 16:00

Mew foundat... Update Info Scheduled task: 26/10-200% 09:00 - 29/10-2009 12:00 ~

Dirptasra Lindats Infe Sehadulad tack: 2700.2009 14:00 . 28/10.2008 N800 e
Plan;

3.8.1.2 Barra degli strumenti

La barra degli strumenti forniscono il modo per creare, eliminare e calcolare le pianificazioni:

Pulsante Scorciatoia Descrizione
Pulsante per creare un
L ruppo di risorse. Il nuovo
- Ctrl-I §rupp ‘

gruppo viene aggiunto alla

Aggiungi fine dei gruppi.

pianificazione

r--|

Pulsante per creare una
sotto-pianificazione. La

Ctrl-Shift-I

+ [H]

nuova pianificazione viene
aggiunta come figlia

o Aggiungi all’elemento attualmente
sotto-pianificazione selezionato.

= .. Elimina la pianificazione
U Elimina Elimina selezionata.

34



Calcola

Manuale di Plan

Calcolo la pianificazione
selezionata.

7

Punto di
riferimento

Crea punto di riferimento
con la pianificazione
selezionata. Impedisce che
la pianificazione venga
ricalcolata o eliminata.

Stacca

Trasforma la
sotto-pianificazione
selezionata in una
pianificazione principale

3.8.1.3 Modificare i dati

I dati possono essere modificati in linea come descritto qui.

Le seguenti colonne sono visualizzate in modo predefinito:

Colonna

Descrizione

Nome

Il nome della pianificazione.

Stato

Lo stato della pianificazione. Mostra una
barra di avanzamento durante la
pianificazione.

Direzione

La direzione della pianificazione.

Se la direzione & Avanti, il progetto &
programmato a partire dal primo orario di
inizio del progetto specificato nella finestra
principale del progetto. Se la direzione &
indietro, il progetto e pianificato a partire
dall’ultimo orario di fine del progetto
specificato nella finestra principale del
progetto.

Sovra-utilizzo

Controlla il sovra-utilizzo della risorsa
quando si pianifica.

Se il sovra-utilizzo e consentito, una risorsa
puo essere prenotata (nei giorni lavorativi)
per lavorare piti di quanto sia disponibile.
Cio6 puo accadere se la risorsa € allocata su
piul attivita o & prenotata su altri progetti.
Se si deve evitare il sovra-utilizzo, le risorse
non saranno prenotate pitt di quanto siano
disponibili. In caso di conflitto di risorse, le
attivita saranno ritardate fino a quando la
risorsa non sara disponibile.
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La distribuzione da usare durante la
pianificazione.

Se la distribuzione ¢ «Nessuna», la stima
dell’attivita viene utilizzata cosi com’e
durante la pianificazione.

Distribuzione Se la distribuzione & «PERT», la stima (E)
utilizzata viene calcolata in base alla stima
ottimistica (O), pessimistica (P) e pilt
probabile (M) immessa. La formula
utilizzata per questo e:
E=(0+4*M+P) /6.

Inizio pianificato L’ora d’inizio pianificata.

Fine pianificata L’ora di fine pianificata.

II pianificatore usato per calcolare la
pianificazione del progetto.

Pianificatore o . PN
Il pianificatore integrato predefinito &
Network Scheduler.
3.8.14 Configurazione
-, View Settings — Plan RN < ]
Utilizzando il menu contestuale, la vista Tree View Column Configuration
puo essere configurata per dividere/riunire Bl o
la vista ad albero o puo essere configurata Hidden columns: el
utilizzando la finestra di configurazione. e -
La finestra di configurazione consente di ~ | .
personalizzare la quantita di informazioni B oertcon z
visualizzate dalla vista in base alle proprie P st
. Scheduler
esigenze. [ e | vox || ®conce

3.9 Vista delle prestazioni del progetto

3.9.1 Descrizione

La vista delle prestazioni del progetto € un diagramma di gestione del progetto in cui & possibile
comprendere la situazione reale del progetto secondo il metodo del valore realizzato.
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- BETA 4: garden.plan - Plan o X
File Edt View Tools Settings Help
© hew s Open H Save

% Vjew Selector o x

S Edit Main Project

BOWS
37.520,00 kr
345.0

BOWP
5.630,40 kr
46,9

ACWP CPl SPI
102 0.15
0,13

w Editors
Werk & Vazation
Ceost Breakdown Structure
Resources
Tasks
Dependencies |Graphic) wtan - -
Dependencies (List] o N N I
Schedules
» Views
Project Performance Chart e
Tasks Performance Chart
Task Status
Task Execution
Work Package View
Gantt
Milestone Gantt
Resource Assignments
Resource Assignments (Gantt)
Cost Breakdown e
» Reports
Project Status Report

Task Status Report -f-#"gf

LT R T T T T T T T I (F O I T R )

5.520,00 kr
46,0

Cost:

Effort: 1.02

Cost (kr)

i

LY

H

Effart (haurs)

Q

]
3
i

Plan 1 ~

Plan 1

dove:

* BCWS significa costo preventivato del lavoro pianificato,
* BCWP significa costo preventivato del lavoro eseguito,

* ACWP significa costo effettivo del lavoro eseguito.

Tutti questi sono considerato come lavoro in ore e costi.

PI sono indici di prestazione, dove:

e CPI e l'indice di prestazione dei costi,

¢ SPI e l'indice di prestazione delle pianificazioni.

3.10 Vista delle prestazioni dell’attivita

3.10.1

Sul grafico delle prestazioni dell’attivita, & possibile analizzare in profondita ogni sotto-attivita o
attivita con gli stessi indici della vista delle prestazioni del progetto.

Questo e davvero utile in un progetto lungo e complicato.

Nella finestra di sinistra, & possibile scegliere ogni singola sotto-attivita cosi come un’intera
attivita, quindi nella finestra di destra apparira nel grafico corrispondente.

= - BETA 4: garden.plan - Plan & o B
File Edit Wiew Tools Settings Help
O New o Open H Save

x  View Seleckor . ®

Ez Edit Main Project

BCWS
6.720,00 kr

BCWP
5.630,40 kr

ACWP [« ]} sP
w Editors
Werk & Vacation 5.520,00 kr 1,02 0,84
Cost Breakdown Structure

Cost:

Resources
Tasks
Dependencies |Graphic)
Dependencies (List]
Schedules

» Vigws
Project Performance Chart
Tasks Performance Chart
Task Status
Task Execution

Procurament

Work Package View
Gantt

Milestone Gantt
Resource Assignments

Cost Breakdown

w Reports
Project Status Report
Task Status Report

Resource Assignments (Gantt)

Material Deliveries
Garden Area Prepa...
Kitchen Garden
Diriveway

Playground

Guast House

Garden

Effort (hours)

IR IERT R Rl Rl

B pows Eae
L
B scve

BN MANL LAND BAND D8R4 LAGE 1AME 1847 1048 160 1818 1811 D033 D011 BAN4 DAIE DA3E BANT LADN LALS BA 13D

Plan 1
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dove:

* BCWS significa costo preventivato del lavoro pianificato,
* BCWP significa costo preventivato del lavoro eseguito,

e ACWP significa costo effettivo del lavoro eseguito.

Tutti questi sono considerato come lavoro in ore e costi.

PI sono indici di prestazione, dove:

e CPI e l'indice di prestazione dei costi,

e SPI e l'indice di prestazione delle pianificazioni.

3.11 Vista dello stato delle attivita

3.11.1

3.11.1.1 Descrizione

La vista di stato delle attivita viene utilizzata per ispezionare le informazioni sull’avanzamento
dell’attivita in un determinato periodo, impostato nella configurazione.

= BETA 4 garden.plan - Plan
File Edit Wiew JTools Settings Help
O New o Open H Save

¥ WView Selector + =

=Z £dit Main Project

MName Status

*- Mot Started

% Cormnpleted | Planned Effort
w Editors
Werk & Vacation
Cost Breakdawn Structure T~ Funning
Resources Guest house de.
Tasks - 5
Dependencies (Graphic) Finishad
Dependencies (List] Driveway details
Schedules Mext Period
» Vigws
Project Performance Chart
Tasks Performance Chart
Task Status
Task Execution
Work Package View
Gantt
Milestone Gantt
Resource Assignments
Resource Assignments (Gantt
Cost Breakdown
~ Reports
Project Status Report
Task Status Report

Funning 5% 2.0h

Finished late 100% ] 4,0h

Flan 1 ~

Actual Effart sraining Effert’  Planned Cost Actual

0.5h 1.ih 240,00 kr 0.8

4.0h 0,0h 480,00 kr 480,48

<[ e «f

Le attivita sono divise in gruppi in base allo stato dell’attivita:

T 1< >
Plan 1

Non avviate

Attivita che dovrebbe essere gia iniziate.

In esecuzione

Attivita iniziate, ma non ancora terminate.

Terminate

Attivita che sono terminate in questo
periodo

Periodo successivo

Attivita che sono pianificate per iniziare nel
periodo successivo.
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3.11.1.2 Modificare i dati

Le informazioni di avanzamento possono
essere modificate in linea come descritto
qui o utilizzando la finestra di
avanzamento dell’attivita.

V| Started: (17 Sep 2010 09:00:00 v | | Finished: Edit mode: | Calculate effortv.

Completion | per Resource
Add Entry

Date % Completed Used Effort emaining Effor Planned Effort
17 Sep 2010 8 25% 20 6.0h 8.0h

¥ 0K || @ Cancel

Le seguenti colonne sono visualizzate in modo predefinito:

Colonna Descrizione
Nome Il nome dell’attivita.
Stato Stato dell’attivita

% completamento

Completamento dell’attivita

La quantita di lavoro pianificata per essere
utilizzata alla fine del periodo attuale.

La quantita di lavoro speso.

Il lavoro rimanente necessario per
completare l'attivita.

II costo pianificato alla fine del periodo
attuale.

II costo effettivo sostenuto.

L’ora iniziale effettiva dell’attivita.

L’ora finale effettiva dell’attivita.

Lavoro pianificato

Lavoro effettivo

Lavoro rimanente

Costo previsto

Costo effettivo
Inizio effettivo
Fine effettiva

3.11.1.3 Configurazione

Utilizzando il menu contestuale, la vista puo essere configurata per dividere/riunire la vista ad
albero o puo essere configurata utilizzando la finestra di configurazione.

La finestra di configurazione consente di
personalizzare la quantita di informazioni
visualizzate dalla vista in base alle proprie
esigenze.

Auxiliary View

U
o Us

Defaults ¥ 0K || @ cancel

3.12 Vista di esecuzione dell’attivita

3.12.1

3.12.1.1 Descrizione

La vista di esecuzione delle attivita viene utilizzata per ispezionare le informazioni sulle
prestazioni dell’attivita.
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= BETA &: garden.plan - Plan AREI 3

File Edt View Tools Settings Help
U new £ Open HS;‘« =& Edit Main Project

* View Selectar o x

Mame Status % Completed ' Responsible Assignments SPI BCWS |
& Editors ~- Dasign 6.720 kr 5.6
Werk & Vacation = _
Cost Breakdawn Structurs Overall layout Finished early 100% | Archie 3,840 kr 3.8
Resources Driveway details Finished late 100%% | Archie 480 kr L
Tasks Kitchen garden ... | Finished late 100% | Archie 480 kr i
Dependencies (Graphic) " - - -0
Dependencies (List) Playground det... | Finished sarly 100% | Archis 720 kr 7]
Schedules Guest house de RuUNNing 110 ] Archie 240 kr 1
S Garden details Can start 0% ) Archie 960 kr
Project Performance Chart et el % .
Tasks Performance Chart Design finished Cannot start 0 kr
Task Status *- Procurament 3.000 kr
Tusk Exacution > Material Deliveries 0kr
Work Package View
Gantt » Garden Area Prepa... 1.400 kr
:lleslcne Eantl . + Kitchen Garden 2,600 kr
esource Assignments R ;
Resource Assignments (Gantt * Driveway 3.000 kr
Cost Breakdown * Playground 3.800 kr
v R:’““t Staiam Ramort - Guest House 9.600 kr
Foject Status Fepal ) 7
Task Status Repart *~ Garden 7.400 kr
Plan 1 ~
<l Je» <C 1< »
Plan 1
.
3.12.1.2 Dati
v/ Started: (17 Sep 2010 09:00:00 v Finished: Edit mode: | Calculate effort v

Le informazioni di avanzamento possono
essere modificate in linea come descritto
qui o utilizzando la finestra di
avanzamento dell’attivita.

Completion | Per Resource
Add Entry | | Remove Entr

Date % Completed  Used Effort 3emaining Effor Planned Effort

17 Sep 2010 Ezs% |2.0n 6.0 8.0h

¥ oK || @ cancel

Le seguenti colonne sono visualizzate in modo predefinito:

Colonna Descrizione

Nome Il nome dell’attivita.

Stato Stato dell’attivita

% completata Completamento dell’attivita

Responsabile Il responsabile di questa attivita.

Assegnazione Le risorse assegnate a questa attivita.

SPI Indice prestazioni pianificazione
(BCWP/BCWS)

BCWS Costo preventivato del lavoro pianificato.

BCWP Costo preventivato del lavoro eseguito.

ACWP Costo effettivo del lavoro eseguito

Descrizione Descrizione dell’attivita

3.12.1.3 Configurazione

Utilizzando il menu contestuale, la vista pud essere configurata per mostrare/nascondere il
progetto, dividere/riunire la vista ad albero o puo essere configurata utilizzando la finestra di

configurazione.
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Ma Main View Column Configuration

| stretch last section
Auliary View | Select columns to be shown:

La finestra di configurazione consente di ssn s il cumns
Type - Name
personalizzare la quantita di informazioni jeskenen F

Estimate Type

visualizzate dalla vista in base alle proprie s

Optimistic

esigenze. FEiimae

Constraint

(¢ (¢
[« =

Constraint Start
Constraint End

- Defalts ¥ 0K || @ cancel

3.13 Vista Gantt delle attivita

3.13.1

3.13.1.1 Descrizione

La vista Gantt é utilizzata per mostrare le attivita in una linea temporale.

File Edit View Project Tools Settings Help

O Ny [ Abn Gem Undo Redo

januar
Name

2/2000 3/2000 4/2000 5/2000

Submit menthly requests for payment bmit monthly requests for payment | ‘ 1 |

- Long Lead Procurement |

Submit shop drawings and order long lead Submit shop;drawings and order long lead ifems
Submit shop drawings and order long lead
Submit shop drawings and order long lead
Submit shop drawings and order long lead Submit shop drawings and order long|lead items - p:

Submit shop drawings and order long lead Submit shop drawings and order lo

g lead items - electric
Submit shop drawings and order long lead Submit shop drawings and order long lead item

Detail, fabricate and deliver steel

~+~ Mobilize on Site ‘ Mobilize on Site
Install temporary power instat-tgmporary power
Install temporary water service nstatttgmporary water service
Set up site office ' 5=t tip-site-offic
Set line and grade benchmarks L_-ljﬁ pnd grade benchmarks
Prepare site - lay down yard and temporary ire site - lay down yard and temporary fenting
- Site Grading and Utilities -
Clear and grub site " | Clear and grub site
Stone site access and temporary parking al Stone site accessiand temporary parking area
Rough grade site (cut and fill) Rough grade siteé (cut and fill)

Install storm drainage

Install exterior fire line and building fire ris

Vista Gantt

3.13.1.2 Modificare i dati

La descrizione e I'avanzamento dell’attivita possono essere modificate utilizzando il menu
contestuale.

Le seguenti colonne sono visualizzate in modo predefinito:

Colonna Descrizione

Nome Il nome dell’attivita.

Ora di inizio L’ora d’inizio pianificata.
Ora di fine L’ora di fine pianificata.
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| % completata | Completamento
3.13.1.3 Configurazione
Treeview  Gantt Chart Settings
Timeline
Chart Hide @® Foreground Background

Interval: 0 o

Printing

Use custom line

Stroke: o 7| color: .

Utilizzando il menu contestuale, la vista
puo essere configurata utilizzando la
finestra di configurazione.

La finestra di configurazione consente di
personalizzare la quantita di informazioni
visualizzate dalla vista in base alle proprie
esigenze.

Show Row Separators
[V Task name

(V] Task dependencies
Task completion
Critical path

Critical tasks

[® standard

Finestra

Decorations

Additional text information

Resource names.

Additional graphics information
Scheduling errors
Positive float
Negative float

Time constraints

| Y OK || © Annuller

di configurazione

3.14 Vista Gantt Milestone

3.14.1

3.14.1.1 Descrizione

La vista Milestone Gantt ¢ utilizzata per mostrare le milestone in una linea temporale.

= ;7

File View Tools

[ ny [ Abn

Edit Project

Gem

Settings  Help

) undo Calculate Plan

ALPHA 1: General Project — Plan

A & ViewSelectar o %

v Editors Name Start Time
Work & Vacation
Cost Breakdown Structure
Resource Breakdown Structure
Resources
Tasks
Task Constraints
Task Cost
Dependencies (Graphic)
Schedules
v Views
Gantt
Milestone Gantt
Resource Assignments
Resource Assignments (Gantt)
Cost Breakdown
Resource Coverage
Execution
Praject Performance Chart
Tasks Performance Chart
Task Status

31.05.202200.00 | 4
26.07.2022 16.00
18.10.2022 16.00
15.11.2022 16.00
29.11.2022 16.00

01.12.2022 16.00

Project Start

Design Finished
Implementation Finished
Integration Finished
Acceptance Test Finished

Project End

v

Plan

jun.

P Project

2022

jul aug sep.
art

*

Design Finished

feb

*

mplementatipn Finished
& Inte

@ Acceptang
4 Project £

gration Finjshed

e Test Finished

d

Plan

Vista Gantt
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3.14.1.2 Modificare i dati

La descrizione e 'avanzamento della milestone possono essere modificate utilizzando il menu
contestuale.

Le seguenti colonne sono visualizzate in modo predefinito:

Colonna Descrizione

Codice WBS Il codice della struttura funzionale del
progetto

Nome Il nome della milestone.

Ora di inizio L’ora d’inizio pianificata.

3.14.1.3 Configurazione

=r View Settings — Plan v oA X
TreeView  Tree View Column Configuration

) stretch last section

Utilizzando il menu contestuale, la vista
puo essere configurata utilizzando la
finestra di configurazione.

La finestra di configurazione consente di
personalizzare la quantita di informazioni
visualizzate dalla vista in base alle proprie
esigenze.

v OK || © Annullér

Finestra di configurazione

3.15 Vista Gantt di assegnazione delle risorse

3.15.1

3.15.1.1 Descrizione

La vista di Gantt di assegnazione delle risorse visualizza le assegnazioni di attivita
pianificate/risorse in un diagramma di Gantt.

3.15.1.2 Dati

Le seguenti colonne sono visualizzate in modo predefinito:

Colonna Descrizione

Nome Il. nome de.ll pggetto (gruppo di risorse,
risorsa, attivita)

Tipo Tipo di oggetto

Ora di inizio L’inizio dell’assegnazione
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| Ora di fine | La fine dell’assegnazione

3.15.1.3 Modificare i dati

La descrizione e I'avanzamento dell’attivita possono essere modificate utilizzando il menu
contestuale.

3.15.1.4 Configurazione

b4 View Settings — Plan v A X
Treeview  Tree View Column Configuration
¥ stretch last secton

Printing Select columns to be shown:
Hidden columns: Visible columns:

Utilizzare il menu contestuale, la vista puo

essere configurata utilizzando la finestra di
configurazione.
La finestra di configurazione consente di

selezionare quali colonne visualizzare.

v 0K © Annullér

Finestra di configurazione

3.16 Vista di assegnazione delle risorse

3.16.1

3.16.1.1 Descrizione

La vista di assegnazione delle risorse visualizza le assegnazioni di attivita pianificate-risorse in
una tabella.

NOTA

Questa vista pud degradare fortemente le prestazioni in progetti grandi.

3.16.1.2 Dati

Le seguenti colonne sono visualizzate in modo predefinito:

Colonna Descrizione

Nome Il. nome de-ll Qggetto (gruppo di risorse,
risorsa, attivita)

Totale L’assegnazione totale per una risorsa

44



Manuale di Plan

Le assegnazioni totali per una risorsa per
Date giorno e le assegnazioni per la risorsa per
attivita.

3.16.1.3 Modificare i dati

La descrizione e I'avanzamento dell’attivita possono essere modificate utilizzando il menu
contestuale.

3.17 Vista della struttura funzionale dei costi

3.17.1

WIP: Work In Progress. Do not translate!
[Work In Progress, Do Not Translate!]

La vista della struttura funzionale dei costi ti consente di controllare il costo pianificato
giornaliero e aggregato.
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Capitolo 4

Resoconti

4.1 Vista del generatore di resoconti

411

4.1.1.1 Descrizione

La vista del generatore di resoconti & utilizzata per aggiungere e generare i resoconti nel formato
Open Document Text (odt).

I resoconti possono essere basati sui modelli di resoconti forniti, oppure & possibile scrivere i
propri modelli.

Colonna Descrizione

Nome Un nome di propria scelta

11 percorso del file modello di resoconto. E
possibile selezionare uno dei modelli
standard forniti o & possibile immettere il
nome file di un modello fornito dall’utente.
File del resoconto Il nome del file che sara generato.
Informazioni che possono essere aggiunte
al nome del file di report per distinguerlo
dalle versioni generate in precedenza.
Questo puo essere:

¢ Niente; utilizza il nome del file cosi come

Modello del resoconto

N

Aggiungi ¢

* Numero; aggiunge un numero di
sequenza al nome del file

® Data; aggiunge la data attuale al nome
del file

4.1.1.2 Barra degli strumenti

La barra degli strumenti fornisce il modo per aggiungere, rimuovere e generare i resoconti.
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Pulsante Scorciatoia Descrizione
. . Agegiungere un nuovo
Aggiungi resoconto Ctrl-I 8IS
resoconto
. . Rimuovere il resoconto
Rimuovi resoconto Ctrl-D .
selezionato
Generare il resoconto
Genera resoconto Ctrl-G .
selezionato
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Capitolo 5

Configurazione di Plan

5.1 Valori predefiniti del progetto

WIP: Work In Progress. Do not translate!

5.2 Lavoro e ferie

WIP: Work In Progress. Do not translate!

5.3 Valori predefiniti dell’attivita

WIP: Work In Progress. Do not translate!

5.4 Colori attivita

WIP: Work In Progress. Do not translate!

5.5 Moduli di attivita

WIP: Work In Progress. Do not translate!

5.6 Work package

WIP: Work In Progress. Do not translate!

5.7 Modelli di progetto

WIP: Work In Progress. Do not translate!
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5.8 Documento

WIP: Work In Progress. Do not translate!
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Capitolo 6

Riconoscimenti e licenza

Per i diritti sulla documentazione vedere la pagina della cronologia di Plan su UserBase.
Traduzione: Vincenzo Reale smart2128vr@gmail.com

Questa documentazione e concessa in licenza sotto i termini della GNU Free Documentation
License.
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